

# 科技小院专项支持项目 绩效评价报告

评价委托单位： 内蒙古科学技术协会

被评价单位： 科技小院

评价机构： 内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司



2026 年 3 月

# 科技小院专项支持项目绩效评价简版报告

## 一、基本情况

### （一）项目内容

科技小院是由中国农业大学张福锁院士团队创立，由中国农技协主导，由涉农院校专家、研究生等组成的科技团队依托有关农企，直接驻扎在“三农三牧”生产一线，集农业科研、科技创新、示范推广、人才培养、社会服务“五位一体”的农牧业科技服务平台，是培养农牧业科技创新型人才、推进农牧业高质量发展、科技助力乡村振兴的新探索新模式。

### （二）资金投入及支出情况

#### 1.资金投入情况

2025 年度科技小院专项支持项目年初预算资金为 300 万元，全部为财政拨款资金，无上年结转资金及其他资金来源，资金严格按照财政预算管理要求编制，全部用于全区各科技小院科研试验、技术推广、实用技术培训、学生驻扎保障及日常运营等相关支出，与项目服务农牧业发展、助力乡村振兴的目标高度匹配。

#### 2.资金支出情况

项目全年实际执行资金为 300 万元，预算执行率达到 100%，资金支出严格遵循专款专用原则，规范用于 30 家科技小院的建设运营、技术服务、培训开展、科研保障等工作，各项支出均在

预算额度内执行，无超预算、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规、高效、精准。

**表 1：科技小院专项支持项目预算资金分配情况**

单位：万元

| 序号 | 科技小院专项支持项目     | 分配资金 |
|----|----------------|------|
| 1  | 内蒙古鄂伦春食用菌科技小院  | 10   |
| 2  | 察右前旗马铃薯科技小院    | 10   |
| 3  | 达旗玉米科技小院       | 10   |
| 4  | 鄂托克前旗辣椒科技小院    | 10   |
| 5  | 海勃湾区草莓科技小院     | 10   |
| 6  | 杭锦旗草牧业科技小院     | 10   |
| 7  | 呼和浩特市清水河谷子科技小院 | 10   |
| 8  | 呼和浩特市武川藜麦科技小院  | 10   |
| 9  | 呼和浩特市武川马铃薯科技小院 | 10   |
| 10 | 呼和浩特市武川燕麦科技小院  | 10   |
| 11 | 呼和浩特土左奶牛科技小院   | 10   |
| 12 | 呼和浩特托县葡萄科技小院   | 10   |
| 13 | 呼伦贝尔三河牛科技小院    | 10   |
| 14 | 喀喇沁番茄科技小院      | 10   |
| 15 | 科右前旗羊业科技小院     | 10   |
| 16 | 克旗羊业科技小院       | 10   |
| 17 | 库伦荞麦科技小院       | 10   |
| 18 | 林西番茄科技小院       | 10   |
| 19 | 奈曼药材科技小院       | 10   |
| 20 | 内蒙古乌中彩色小麦科技小院  | 10   |
| 21 | 内蒙古兴和谷子科技小院    | 10   |

| 序号 | 科技小院专项支持项目   | 分配资金 |
|----|--------------|------|
| 22 | 内蒙古扎兰屯大豆科技小院 | 10   |
| 23 | 商都西芹科技小院     | 10   |
| 24 | 甘露子科技小院      | 10   |
| 25 | 内蒙古金杏科技小院    | 10   |
| 26 | 乌海葡萄科技小院     | 10   |
| 27 | 内蒙古乌海市蛋鸡科技小院 | 10   |
| 28 | 乌审红枣科技小院     | 10   |
| 29 | 锡林浩特牛科技小院    | 10   |
| 30 | 准格尔苹果科技小院    | 10   |
| 合计 |              | 300  |

### （三）项目绩效目标

本项目绩效目标为通过搭建科技小院服务平台，为全区 30 家科技小院提供科研试验、技术推广、实用技术培训、学生驻扎及日常运营等支持，帮助基层农技协、农牧业企业、合作社及农牧民解决生产技术难题，提升农牧业生产技术水平与科学素质，实现节本增效，推动特色产业提质升级，促进乡村产业振兴与人才振兴，健全科技小院规范化管理体系，扩大服务覆盖范围，持续增强科技助农、科技兴农的社会效益与可持续影响，不断提升服务对象满意度。

## 二、评价结论

### （一）评价结果

该项目绩效评价综合评分“95.61”分，评级“优”。

## **（二）总体结论**

本项目通过专项资金支持科技小院建设与运营，有效推动农业技术落地、人才培养和产业提质增效，各项任务均按计划完成，资金使用规范、管理机制健全，在解决基层生产技术难题、提升农户技能、促进特色产业发展等方面成效显著，社会效益与示范带动作用突出，整体实施效果良好，达到预期绩效目标。

## **三、主要问题及相关建议**

### **（一）主要问题**

#### **1.管理制度体系不健全，安全与监督环节存在缺失**

组织实施指标中“管理制度健全性”仅得4分，未建立科研试验安全、设施设备操作安全、驻点人员安全等专项安全管理制度，也未建立制度执行监督与考核问责机制，制度体系存在明显短板。

### **（二）相关建议**

#### **1.完善制度体系，补齐安全与监督管理短板**

尽快补充制定科研试验安全、设施设备安全、驻点人员安全管理等专项制度，建立制度执行监督检查机制，将制度完善情况与资金支付挂钩，未按期完善制度的按比例扣减项目资金。

# 目 录

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 一、基本情况 .....               | - 1 -  |
| (一) 项目背景 .....             | - 1 -  |
| (二) 项目内容 .....             | - 1 -  |
| (三) 项目组织管理情况 .....         | - 2 -  |
| (四) 项目资金投入情况 .....         | - 2 -  |
| (五) 项目绩效目标 .....           | - 4 -  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....         | - 4 -  |
| (一) 绩效评价目的、对象、范围 .....     | - 5 -  |
| (二) 绩效评价原则、指标、方法、标准 .....  | - 5 -  |
| (三) 绩效评价工作过程 .....         | - 10 - |
| 三、综合评价情况及项目绩效分析 .....      | - 14 - |
| (一) 项目综合评价情况 .....         | - 15 - |
| (二) 项目绩效分析 .....           | - 15 - |
| 四、绩效评价指标分析 .....           | - 17 - |
| (一) 项目决策情况 .....           | - 17 - |
| (二) 项目过程情况 .....           | - 31 - |
| (三) 项目产出情况 .....           | - 41 - |
| (四) 项目效益情况 .....           | - 56 - |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 ..... | - 71 - |
| (一) 主要经验及做法 .....          | - 71 - |
| (二) 存在的问题及原因分析 .....       | - 71 - |

六、有关建议 ..... - 71 -

    （一）完善制度体系，补齐安全与监督管理短板 ..... - 71 -

七、其他需要说明的问题 ..... - 71 -

附件 1：绩效评价指标体系 ..... - 73 -

附件 2：绩效评价指标评分表 ..... - 82 -

附件 3：满意度调查统计分析 ..... - 84 -

附件 4：专家组评价意见 ..... - 86 -

附件 5：第三方信用平台截图 ..... - 87 -

# 科技小院专项支持项目绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强财政支出预算绩效管理，根据《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监规〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号），我单位受内蒙古科学技术协会委托对“科技小院专项支持”项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目背景

### （二）项目内容

科技小院是由中国农业大学张福锁院士团队创立，由中国农技协主导，由涉农院校专家、研究生等组成的科技团队依托有关农企，直接驻扎在“三农三牧”生产一线，集农业科研、科技创新、示范推广、人才培养、社会服务“五位一体”的农牧业科技服务平台，是培养农牧业科技创新型人才、推进农牧业高质量发展、科技助力乡村振兴的新探索新模式。

### **（三）项目组织管理情况**

本项目严格按照相关规定和要求，对发生的业务活动严格按照规定的项目管理流程开展工作，做好事前立项及审批；在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，保证专款专用，无占用、挪用资金问题；在报销流程中，严格按照财务制度履行报销手续，做好财务管理及账务管理工作。通过以上方式，使项目资金按规定的用途使用并达到了预期目的。

### **（四）项目资金投入情况**

#### **1.资金投入情况**

2025 年度科技小院专项支持项目年初预算资金为 300 万元，全部为财政拨款资金，无上年结转资金及其他资金来源，资金严格按照财政预算管理要求编制，全部用于全区各科技小院科研试验、技术推广、实用技术培训、学生驻扎保障及日常运营等相关支出，与项目服务农牧业发展、助力乡村振兴的目标高度匹配。

#### **2.资金支出情况**

项目全年实际执行资金为 300 万元，预算执行率达到 100%，资金支出严格遵循专款专用原则，规范用于 30 家科技小院的建设和运营、技术服务、培训开展、科研保障等工作，各项支出均在预算额度内执行，无超预算、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规、高效、精准。

**表 1：科技小院专项支持项目预算资金分配情况**

单位：万元

| 序号 | 科技小院专项支持项目     | 分配资金 |
|----|----------------|------|
| 1  | 内蒙古鄂伦春食用菌科技小院  | 10   |
| 2  | 察右前旗马铃薯科技小院    | 10   |
| 3  | 达旗玉米科技小院       | 10   |
| 4  | 鄂托克前旗辣椒科技小院    | 10   |
| 5  | 海勃湾区草莓科技小院     | 10   |
| 6  | 杭锦旗草牧业科技小院     | 10   |
| 7  | 呼和浩特市清水河谷子科技小院 | 10   |
| 8  | 呼和浩特市武川藜麦科技小院  | 10   |
| 9  | 呼和浩特市武川马铃薯科技小院 | 10   |
| 10 | 呼和浩特市武川燕麦科技小院  | 10   |
| 11 | 呼和浩特土左奶牛科技小院   | 10   |
| 12 | 呼和浩特托县葡萄科技小院   | 10   |
| 13 | 呼伦贝尔三河牛科技小院    | 10   |
| 14 | 喀喇沁番茄科技小院      | 10   |
| 15 | 科右前旗羊业科技小院     | 10   |
| 16 | 克旗羊业科技小院       | 10   |
| 17 | 库伦荞麦科技小院       | 10   |
| 18 | 林西番茄科技小院       | 10   |
| 19 | 奈曼药材科技小院       | 10   |
| 20 | 内蒙古乌中彩色小麦科技小院  | 10   |
| 21 | 内蒙古兴和谷子科技小院    | 10   |
| 22 | 内蒙古扎兰屯大豆科技小院   | 10   |
| 23 | 商都西芹科技小院       | 10   |
| 24 | 甘露子科技小院        | 10   |

| 序号 | 科技小院专项支持项目   | 分配资金 |
|----|--------------|------|
| 25 | 内蒙古金杏科技小院    | 10   |
| 26 | 乌海葡萄科技小院     | 10   |
| 27 | 内蒙古乌海市蛋鸡科技小院 | 10   |
| 28 | 乌审红枣科技小院     | 10   |
| 29 | 锡林浩特牛科技小院    | 10   |
| 30 | 准格尔苹果科技小院    | 10   |
| 合计 |              | 300  |

## （五）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

通过搭建科技小院平台，帮助基层农技协、农牧业企业、合作社等农牧业生产经营主体解决农业生产技术难题，提升农牧业生产技术水平，节本增效，促进乡村产业振兴和人才振兴。

### 2.项目绩效阶段性目标

进一步健全科技小院规范管理体系，联合自治区农牧厅等部门修订印发《内蒙古自治区科技小院管理办法（试行）》，制定《中国农技协科技小院（内蒙古）认定管理办法》，从创建申报、验收认定到日常运营、考核奖惩，形成全流程制度闭环，为科技小院规范化发展提供坚实遵循。严格开展申报评估与动态管理，目前，全区已建成科技小院 115 家，覆盖 12 个盟市 60 个涉农涉牧旗县，服务网络持续拓展。

## 二、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的、对象、范围**

### **1.绩效评价目的**

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提高可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，绩效自评的有关评价结果将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

### **2.绩效评价对象**

科技小院专项支持项目绩效评价，评价对象为科技小院。

### **3.绩效评价范围**

时间范围：2025 年 1 月—2025 年 12 月。

资金范围：科技小院专项支持资金 300 万元。

## **（二）绩效评价原则、指标、方法、标准**

### **1.绩效评价原则**

#### **（1）科学公正原则**

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对科技小院专项支持项目资金支出情况进行客观、公正地反映。内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司采取多种社会调研方法对科技小院专项支持项目情况进行综合绩效评价，通过电话访谈、座谈、实地调研及被评价单位提供数据资料等方式，进行客观数据的获

取。主观指标部分的数据通过问卷调查的方式加以获取，定量与定性分析相结合。

## **（2）公开透明原则**

内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司成立科技小院专项支持项目绩效评价工作组，按照制定实施方案、收集基础资料、进行社会调研、形成评价结论的程序，对科技小院专项支持项目资金支出情况进行综合绩效评价，形成较为公正、独立的评价结论，并自觉接受社会监督。

## **（3）绩效相关原则**

绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。根据绩效目标制定好绩效评价体系后，通过收集科技小院专项支持项目情况相关资料，针对具体收支运行情况作出评价结果。

## **（4）激励约束原则**

绩效评价结果将与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，预算绩效评估与财政绩效考核结合，高效要重点保障、低效要压减整合、无效要追责问责。

## **（5）客观性原则**

客观性原则是指，以实际发生事项为依据，如实反映内蒙古科学技术协会关于科技小院专项支持项目的支出情况，做到内容真实、数字准确、资料可靠。通过对内蒙古科学技术协会实地走

访、调查问卷、座谈的形式，对数据进行真实记录、准确统计，做到资料详实、评价客观。

## **2.绩效评价指标体系**

### **（1）评价基本思路**

绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，包括指标框架、指标权重和评价标准等方面，又根据使用范围不同可以分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。所以，指标体系的设计要考虑与科技小院专项支持项目实际情况的契合性，以及相关指标具体评价时的可操作性和可实现性，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

#### **①绩效评价指标设计原则**

相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益、生态效益和满意度等。

经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考

虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## ②指标体系设计的总体思路

科技小院专项支持项目绩效评价指标体系按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及内蒙古自治区财政厅《关于印发〈内蒙古自治区预算绩效指标标准体系建设实施方案〉的通知》（内财监〔2020〕972号）构建。项目决策、过程指标依据《财政厅绩效评价指标体系框架》进行设计，产出及效益指标依据项目特点、建设内容进行设计。指标权重自上而下按指标层次分布确定权重，总分100分，决策指标权重18%，过程指标权重24%，产出指标权重30%，效益指标权重28%。

## （2）主要指标内容

我方根据项目实际情况，设定绩效评价指标体系，以考察该项目是否如期完成项目建设内容。

一级指标包括决策、过程、产出和效益4个指标；

二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、满意度13个评价指标；

三级指标依据项目基本情况，共设定25个评价指标，综合形成科技小院专项支持项目绩效评价指标体系（详见附件1：科技小院专项支持项目绩效评价指标体系）。

## 3.绩效评价方法

根据科技小院专项支持项目实际开展情况，我方决定采取多种技术方法相结合的形式开展绩效评价工作。

主要包括成本效益分析法、定性与定量相结合法、因素分析法、最低成本法、询问查证法等。

### **（1）成本效益分析法**

通过查阅科技小院专项支持项目资金使用情况，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

### **（2）定性与定量相结合法**

运用定量分析和定性分析相结合的方式，通过调研访谈，揭示问题，选取关键绩效指标对核心问题进行分析和评价。将实施效果与历史情况、不同年度同类收支情况进行纵向、横向比较，进行趋势分析。

### **（3）因素分析法**

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

### **（4）最低成本法**

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

### **（5）询问查证法**

在比较分析项目资料的基础上，以现场工作方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做

出初步的判断和评价。

## **（6）其他评价方法**

绩效评价方法的选用应当坚持简便、有效的原则，在评价时，我方将根据绩效评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

## **4.绩效评价标准**

（1）按照国家、行业及历史标准等并结合内蒙古科学技术协会预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；

（2）依据内蒙古科学技术协会所涉及的基本资料及预设绩效指标进一步设定评价标准；

（3）依据内蒙古科学技术协会上年度的指标水平和变化规律设置评价标准；

（4）对于部分产出类指标，可以设定一些取值在 0—100 之间的通用标准。

## **（三）绩效评价工作过程**

### **1.前期准备**

我方于 2026 年 3 月成立科技小院专项支持项目绩效评价工作组，确认项目工作小组成员、专家组成员并明确小组成员分工。项目主评人对绩效评价总质量负责，在委派评价人员时，充分考虑相关人员的专业能力，确保工作组整体上具有完成本项目绩效评价的能力，并遵循相关的职业道德要求，能够按照业务约定书

的约定高质量地完成评价业务。同时对本项目指标体系的设置进行了分享与交流，明确后续评价工作的程序与要求。

## **2.组织实施**

### **（1）收集、检查与项目有关资料**

评价工作组围绕科技小院专项支持项目全生命周期，系统收集项目立项批复、实施方案、绩效目标申报表、预算编制说明、资金拨付凭证、工作总结、科研成果报告等相关资料，对资料的完整性、真实性、合规性开展逐项核验，重点核查立项依据与产业需求的契合度、实施内容与绩效目标的关联性、资金支出与项目任务的匹配性，确保收集的资料能够全面、准确反映项目从立项到收尾的各环节工作开展情况，为后续绩效评价提供坚实的基础资料支撑。

### **（2）收集与项目相关的数据**

通过与项目实施单位财务部门、业务部门及各科技小院驻点团队对接，全面收集项目资金收支数据、预算执行数据、科研成果数据（新品种选育数量、新技术研发项数等）、技术推广数据（覆盖面积、受益农户数等）、培训活动数据（场次、参与人次等）及满意度调查数据等核心业务与财务数据。对各类数据进行分类整理、交叉验证，明确数据统计口径与计算标准，剔除无效数据、修正偏差数据，确保所有数据真实准确、来源可追溯、逻辑一致，形成定量与定性相结合的完整项目数据体系。

### **（3）收集、检查与项目管理有关资料**

重点收集项目实施单位制定的《内蒙古自治区科技小院管理办法（试行）》《中国农技协科技小院（内蒙古）认定管理办法》等管理制度文件，以及制度执行过程中的人员岗位职责说明书、设施设备使用维护台账、项目进度跟踪记录、资金使用审核流程记录、考核评价资料等。对管理制度的健全性、针对性、可操作性进行评估，核查制度执行痕迹的完整性、规范程度，判断管理措施是否落地见效，全面掌握项目组织管理的整体规范性与严谨性。

### **（4）收集项目满意度调查问卷数据**

满意度问卷调查方法为随机调查。调查问卷内容从服务对象对科技小院专项支持项目活动实施效果的满意度出发，考察服务对象对内蒙古科学技术协会活动的实施效果等方面的满意度情况。

### **（5）合理安排分工**

项目主评人负责科技小院专项支持项目整体质量把关。项目组人员负责监督、复核、执行评价工作，确保工作组全体成员充分理解评价目标；评价程序充分并得以恰当执行；评价资料收集充分、可靠，能够支持评价结论和建议；满足时间表、工作方案安排的要求；与内蒙古科学技术协会充分沟通，及时征求意见。在评价过程中，安排工作组内经验较多的人员复核经验较少人员

的工作，合理保证评价人员就疑难问题进行适当的咨询并得到及时解决。

### **（6）分析评价**

依据收集的政策文件、业务财务数据、管理制度资料及满意度调查结果，对照设计的绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合分析。重点核查资金预算的合理性、资金使用的合规性、管理制度的健全性、实施流程的规范性，量化指标完成情况，分析存在的偏差及成因，最终形成客观公正的评价结论。

## **3.评价反馈**

### **（1）绩效评价报告初稿的撰写及提交**

①绩效评价小组将继续在调研过程中逐步完善评价工作的基本情况、指标体系以及被评价单位存在的问题等内容，经项目主评人复核，确定相关内容是否充分、可靠和完整后，再以书面形式征求内蒙古科学技术协会意见。

②在出具正式的绩效评价报告之前，工作组计划与内蒙古科学技术协会进行多方面且多次地沟通，听取被评价单位对于科技小院专项支持项目的意见和建议。

③评价建议将从事实出发，通过分析科技小院专项支持综合情况，提出具有建设性的合理建议。评价建议首先要具体、可行，能够实实在在解决部门中存在的问题；其次要立足于预算管理，

提升部门预算资金合理性，提高预算资金运用效果。

④通过绩效评价指标体系对科技小院专项支持项目支出预算的科学性、支出的合理性、成本的节约性、管理的规范性、产出的有效性等待遇支出情况和成效进行客观、公正的测量、分析和评判。对存在的问题总结分析，对影响项目绩效目标及预算资金使用的主要因素，形成以数据为导向，事实为依据的评价结论。

⑤工作组将绩效评价报告初稿提交相关专家及内蒙古科学技术协会，就评价报告的内容进行充分沟通，获取改进建议，以使报告更加清晰、详细、全面。比如：项目存在的问题是否有切实依据、是否抓住本质；提出的建议是否抓住问题本质、是否具体可行。

## **（2）绩效评价报告终稿的提交**

①绩效评价小组将复核形成的绩效评价报告送内蒙古科学技术协会征求意见。

②绩效评价报告经内蒙古科学技术协会同意后，送达被评价单位。

③全部绩效评价工作结束后及时将绩效评价资料进行鉴别整理，依照档案管理的有关规定归卷存档。

## **三、综合评价情况及项目绩效分析**

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

**（一）项目综合评价情况**

说明项目综合得分及评价等级，综合得分四舍五入后取保留小数点后两位。

**表 2：项目绩效评价评分汇总表**

| 分数  | 一级指标 |    |    |       | 综合评分  | 绩效评级 |
|-----|------|----|----|-------|-------|------|
|     | 决策   | 过程 | 产出 | 效益    |       |      |
| 标准分 | 18   | 24 | 30 | 28    | 100   | —    |
| 得分  | 18   | 22 | 30 | 25.61 | 95.61 | 优    |

**（二）项目绩效分析**

**1.总体绩效分析**

科技小院专项支持项目绩效评价综合评分“95.61”分，评级“优”。

**2.指标绩效分析**

①部门决策类指标权重分为 18 分，得分为 18 分，得分率 100%。从决策上看，项目立项依据充分，完全契合国家乡村振兴、农业科技推广及自治区科技小院建设相关政策要求，前期调研扎实、需求对接精准；立项程序规范，经过专家论证、主管部门审

核与集体决策，材料齐全完整。绩效目标设定合理、细化到位，紧密围绕科研攻关、技术推广、人才培养、科普服务等核心任务，量化清晰、时限明确、可操作性强。资金预算编制科学，与 30 家科技小院运行任务高度匹配，资金来源稳定可靠，财政资金拨付及时，整体决策环节规范高效。

② 部门管理类指标权重分为 24 分，得分 22 分，得分率 91.67%。从管理上看，资金管理规范有序，资金使用合规、审批手续完备、凭证真实有效，无挤占、挪用、虚列支出等情况，预算执行率达到 100%，资金使用效益良好。组织实施整体规范，实施流程严格按照方案推进，科研试验、技术培训、示范推广等关键环节记录完整；人员与资源保障到位，驻点专家、研究生按时入驻，设施设备齐全、合作顺畅。但在管理制度健全性方面存在短板，安全管理、监督考核等制度覆盖不够全面，导致该项指标被扣 2 分，是过程管理的主要优化方向。

③ 部门产出类指标权重分为 30 分，得分为 30 分，得分率 100%。从产出数量上看，科研成果数量达标，完成新品种引进筛选、新技术集成研发及多项技术规程、总结报告等成果产出；技术推广与培训数量超额完成，覆盖面积广、培训场次多、受益人次充足。产出质量优质，科研成果经过试验验证，适用性强、数据真实；技术服务与培训内容贴合生产实际，群众掌握程度高。产出时效及时，全部任务均在 2025 年度内按期完成，成果资料

交付及时。产出成本控制有效，项目总支出严格控制在 300 万元预算以内，无超支情况，各项产出均全面完成且质量达标。

④部门效益类指标权重分为 28 分，得分为 25.62 分，得分率 91.50%。从效益上看，经济效益突出，有效提升农产品产量、品质与附加值，显著降低化肥、农药、水肥及人工等生产成本，实现农牧民节本增收。社会效益明显，大幅提升基层从业者科技素质与种养技能，培育乡土技术人才，有力推动区域农牧业产业向规模化、标准化、现代化发展。生态效益良好，推广控肥减药、绿色防控等技术，有效减少农业面源污染，保护农田生态环境，促进农业绿色可持续发展。服务对象满意度较高，问卷调查显示群众对技术服务、培训指导整体满意度优异，项目获得广泛认可，综合效益显著。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 3：项目决策得分表

| 二级指标    | 三级指标        | 分值 | 得分 | 得分率     |
|---------|-------------|----|----|---------|
| A1 项目立项 | A11 立项依据充分性 | 3  | 3  | 100.00% |
|         | A12 立项程序规范性 | 3  | 3  | 100.00% |
| A1 指标小计 |             | 6  | 6  | 100.00% |
| A2 绩效目标 | A21 绩效目标合理性 | 3  | 3  | 100.00% |
|         | A22 目标细化程度  | 3  | 3  | 100.00% |
| A2 指标小计 |             | 6  | 6  | 100.00% |
| A3 资金投入 | A31 资金预算合理性 | 3  | 3  | 100.00% |

| 二级指标    | 三级指标        | 分值 | 得分 | 得分率     |
|---------|-------------|----|----|---------|
|         | A32 资金来源稳定性 | 3  | 3  | 100.00% |
| A3 指标小计 |             | 6  | 6  | 100.00% |
| A 指标合计  |             | 18 | 18 | 100.00% |

## **A1 项目立项**

**A1 项目立项**主要从立项依据充分性、立项程序规范性两个方面，评价项目设立的政策合规性、需求匹配度、实施可行性与流程规范性，是判断科技小院专项支持项目实施必要性与科学性的首要环节。对该指标具体分析如下：

### **A11 立项依据充分性**

**指标解释：**指项目立项是否有明确的政策导向、现实需求支撑，是否与农业农村发展规划、乡村振兴战略及科技小院建设相关要求高度契合，是否基于前期调研、产业瓶颈分析等形成立项依据。

#### **评分标准：**

①项目立项是否符合国家、自治区关于农业科技推广、乡村振兴、科技小院建设等相关政策要求；

②立项是否基于对当地农牧业产业发展瓶颈、农牧民技术需求的实地调研，是否有完整的调研分析报告或相关佐证材料；

③项目是否与科技小院自身定位、现有资源（如科研团队、设施条件、合作单位）相匹配，是否具备实施基础。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**A11 立项依据充分性用于评价项目是否有明确政策支持、是否立足当地产业实际需求、是否与科技小院定位和资源相匹配，是项目科学设立的核心基础。

评价要点①：本项目为科技小院专项支持项目，严格对标国家关于深入实施乡村振兴战略、强化农业科技创新、推广“科技小院”模式助力基层农业提质增效的相关部署，同时全面契合自治区关于加快农牧业现代化、推动科技成果下沉、开展农技服务直达一线的政策安排，政策导向清晰、定位准确。

项目实施内容聚焦科技小院驻点服务、技术试验、种植养殖示范、实用技术推广、农户培训等，完全符合科技小院建设管理、科技兴农、科技助农的政策方向，与上级部门关于科技小院规范化建设、常态化运行的工作要求高度一致，不存在偏离政策范畴的情况。

评价要点②：项目立项前围绕各旗县番茄、辣椒、马铃薯、玉米、肉羊、奶牛、食用菌等主导产业开展实地调研，精准梳理出当地存在种植养殖技术落后、病虫害绿色防控不足、水肥管理不科学、设施农业操作不规范、农户标准化生产水平不高等突出瓶颈，需求分析贴合实际。

从提供的工作日志、考勤记录、服务图片、评估表、培训材料等资料可以看出，各科技小院均立足当地产业短板开展技术攻

关与示范推广，形成了针对性强的实施内容，调研结论与项目建设内容高度对应，具备扎实的需求支撑，佐证材料完整可查。

评价要点③：各科技小院定位清晰，分别围绕特色作物、畜禽养殖、设施农业等开展点对点技术服务，与项目支持方向高度契合，实施边界明确、功能定位合理。

项目依托高校科研团队、地方农技部门、合作经营主体等资源推进实施，拥有固定驻点场所、试验田块、水肥设施、教学设备及稳定的驻点研究生与技术人员队伍，从考勤记录、签到表、入驻证明、评估报告等资料均可证实资源条件完备，具备稳定实施基础。

综上，A11 立项依据充分性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

### **A12 立项程序规范性**

**指标解释：**指项目立项过程是否遵循规定的申报、审核、审批流程，是否经过专家论证、集体决策等环节，立项材料是否完整、规范，符合相关管理要求。

#### **评分标准：**

①项目是否按规定提交申报材料，材料是否齐全、真实、规范；

②立项过程是否经过专家论证、主管部门审核、集体决策等必要程序，是否有相关会议纪要、论证意见等佐证材料；

③项目立项批复文件是否明确项目目标、实施内容、实施周期、资金额度等核心要素。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**A12 立项程序规范性用于评价项目申报、论证、审核、审批流程是否合规，材料是否齐全规范，是项目管理规范化的重要体现。

评价要点①：科技小院专项支持项目按照主管部门要求完整提交了申报书、实施方案、预算表、产业需求分析、团队组成、场地证明、合作协议等全套申报材料，内容真实、要素齐全、格式规范。

所有材料均围绕项目实施内容、目标任务、资金安排、保障措施等逐项填写，信息准确、逻辑清晰，与科技小院实际运行情况一致，无缺项、漏项、虚假填报等问题，符合项目申报管理要求。

评价要点②：项目在立项阶段严格履行规范流程，先后组织农业技术专家围绕产业适配性、技术可行性、实施合理性开展专项论证，形成专家论证意见；主管部门对项目实施方案、资金预算、绩效目标进行全面审核把关。

同时履行集体决策程序，相关会议研究、审议流程完备，会议纪要、审核意见、论证材料等佐证资料齐全，程序合规、环节完整、记录可查，不存在未经论证、未经审核直接立项的情况。

评价要点③：主管部门下达的立项批复文件内容完整，清晰明确了本项目的总体绩效目标、主要实施内容、覆盖科技小院范围、年度实施周期、财政资金额度及管理要求，核心要素齐全、表述明确。

批复文件与项目申报内容、实施方案保持一致，为项目规范执行、资金使用、绩效监控提供了明确依据，不存在批复内容缺失、要素不全、指向不清等问题，符合立项批复管理规定。综上，A12 立项程序规范性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

## **A2 绩效目标**

本二级指标包含两项三级指标，核心从绩效目标与核心任务的契合度、量化可实现性，以及总目标的分解颗粒度、指标对应性、全流程覆盖性等维度，考核项目绩效目标管理的科学性与可操作性，以下结合评价要点逐一开展绩效评价分析如下：

### **A21 绩效目标合理性**

**指标解释：**指项目设定的绩效目标是否与立项初衷一致，是否符合客观实际，是否具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性，是否能有效支撑项目核心任务的完成。

#### **评分标准：**

①绩效目标是否明确指向科技小院的科研攻关、技术推广、人才培育、科普服务等核心任务；

②目标是否量化可衡量（如技术推广面积、培训人次、产量提升幅度等），是否明确完成时限；

③目标是否结合科技小院实际能力、当地产业基础等因素，具有可实现性，不偏离实际。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**本三级指标满分为 3 分，以绩效目标的合规性与适配性为核心，从任务指向性、量化时限性、实际可实现性三个维度，考核项目绩效目标设定的严谨性，是否能够为项目核心工作开展提供清晰指引，各项评价要点具体分析如下：

评价要点①：项目绩效目标紧密围绕科技小院核心职能设定，精准指向科研攻关、技术推广、人才培养、科普服务四大核心任务。科研攻关方面，聚焦本地设施番茄产业瓶颈，设定了“设施番茄土传病害生防制剂研制”“冷棚番茄品种改良升级及配套技术研究”等目标；技术推广方面，以新品种、新技术落地应用为核心，明确了示范推广面积、辐射带动范围等方向；人才培养方面，聚焦乡土人才和农牧民技术能力提升，设定了技术培训、“土专家”培育等目标；科普服务方面，围绕番茄种植技术普及，设定了科普资料发放、线上线下科普宣传等任务。

所有绩效目标均与科技小院服务农业科技创新、助力乡村产业发展的立项初衷高度一致，无偏离核心任务的无关目标，目标指向性明确，能够有效支撑项目核心任务的系统性推进。

评价要点②：项目绩效目标均实现量化可衡量，且明确了2025年度的完成时限，各项核心指标均有具体数值支撑。技术推广方面，明确引进筛选番茄品种257个、集成新技术8项，建立核心试验示范区10亩、推广试验示范区110亩，辐射带动周边1000亩、受益面覆盖3万亩，番茄亩产提升10%以上、亩均增收约3000元；人才培育方面，设定开展培训8场次、培训种植户400余人次，培育技术骨干10名，现场技术指导30余次、解决生产难题32个；科普服务方面，明确发放技术手册等资料1000余份，开展科技志愿服务30余次，线上科普内容阅读量累计达数千人次。

所有量化指标均清晰可统计、可考核，完成时限与项目实施周期完全匹配，避免了目标模糊、无法追溯的问题，充分满足“量化可衡量、时限明确”的考核要求。

评价要点③：项目绩效目标的设定充分结合科技小院实际能力与当地产业基础，具备极强的可实现性。从自身能力来看，小院依托王爷府生态农业示范中心，拥有12000平方米智能温室、6600平方米日光温室等完善设施，配备土壤养分速测仪等科研仪器及农机具，入驻1名导师及3名研究生，导师累计入驻36天、研究生人均入驻121天，具备开展品种选育、技术集成的科研能力；从产业基础来看，喀喇沁旗王爷府镇是番茄种植核心区域，当地农户种植意愿强烈，具备新技术、新品种推广的产业土壤。

目标设定未脱离实际盲目拔高，如亩产提升 10%、亩均增收 3000 元等目标，均基于当地番茄种植平均水平及小院前期试验数据测算，既具有激励性，又无实现难度过大的问题，完全符合项目实际能力与区域产业发展现状。

综上，A21 绩效目标合理性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

### **A22 目标细化程度**

**指标解释：**指项目总绩效目标是否分解为具体的阶段性目标或子目标，是否明确各目标对应的产出、效益指标，是否便于项目实施过程中的跟踪监控和绩效评价。

#### **评分标准：**

①总绩效目标是否分解为科研、推广、培训、科普等具体子目标，子目标是否清晰明确；

②各子目标是否对应明确的产出指标（如新品种数量、新技术项数）、效益指标（如农牧民增收金额、产业成本降低比例）；

③目标细化是否覆盖项目实施全流程，是否便于分阶段跟踪考核。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**本三级指标满分为 3 分，以总绩效目标的分解质量为核心，从子目标分解、指标对应、全流程覆盖三个维度，考核绩效目标的可操作性，是否便于项目实施过程中的跟踪监控与

考核，各项评价要点具体分析如下：

评价要点①：项目将总绩效目标按核心任务类别，分解为科研攻关、技术推广、人才培养、科普服务四大具体子目标，各子目标定位清晰、内容明确。科研攻关子目标进一步细化为品种选育、生防制剂研发、配套技术集成三个方向，明确了“引进筛选257个番茄品种、研发新型生防制剂、集成8项新技术”等具体内容；技术推广子目标细化为核心示范区建设、辐射带动、技术应用验证三个层面，明确了不同区域的推广面积与技术应用要求；人才培养子目标分为集中培训、现场指导、技术骨干培育三类，明确了培训场次、指导次数及骨干培育数量；科普服务子目标涵盖线下志愿服务、线上科普宣传、应急科普指导等内容，明确了服务次数、资料发放数量等要求。

各子目标边界清晰、逻辑连贯，无交叉重叠或内容模糊的情况，能够精准承接总绩效目标，为各环节工作开展提供明确指引。

评价要点②：各子目标均对应明确的产出指标与效益指标，形成“子目标—产出指标—效益指标”的完整对应体系。科研攻关子目标对应产出指标包括“筛选优质番茄品种8个、研发生防制剂1类、集成新技术8项”，效益指标包括“农药减施40%以上、产品农残达标率100%”；技术推广子目标对应产出指标包括“核心试验示范区10亩、推广试验示范区110亩”，效益指标包括“生产成本降低5%以上、亩均增收约3000元、产品溢价空

间提升 15%”；人才培育子目标对应产出指标包括“培训 400 余人次、培育技术骨干 10 名、解决生产难题 32 个”，效益指标包括“农牧民科学种植水平显著提升、产业技术支撑能力增强”；科普服务子目标对应产出指标包括“发放科普资料 1000 余份、开展志愿服务 30 余次”，效益指标包括“群众种植技术知晓率提升、产业标准化种植水平提高”。

产出指标与效益指标均具体可量化，能够精准反映各子目标的实施成效，为绩效评价提供了明确的考核依据。

评价要点③：项目绩效目标的细化覆盖了项目实施全流程，从前期准备、中期推进到后期落地见效，均有对应的细化目标，便于分阶段跟踪考核。前期准备阶段，细化了品种收集、试验地块规划、技术方案制定等目标；中期实施阶段，按生长周期细化了育苗、定植、田间管理、病虫害防控等各环节目标，明确了不同阶段的技术应用、培训开展、科普推进要求；后期见效阶段，细化了产量验收、增收核算、效果评估等目标，明确了示范区产量检测、农牧民增收统计、产业效益分析等任务。

各阶段细化目标均有明确的时间节点与考核要点，项目实施过程中可按季度、按生长周期跟踪目标完成进度，及时发现偏差并调整措施，完全满足“分阶段跟踪考核”的要求。

综上，A22 目标细化程度指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

### **A3 资金投入**

**A3 资金投入**主要从资金预算合理性、资金来源稳定性两个维度，综合评价项目资金安排的科学性、合规性与保障能力，是确保科技小院专项支持项目顺利实施的关键条件。对该指标具体分析如下：

#### **A31 资金预算合理性**

**指标解释：**指项目资金预算编制是否基于项目实施内容、目标任务，是否符合相关资金管理规定，预算额度是否与任务量、实施周期相匹配，各项支出预算是否合理合规。

#### **评分标准：**

①预算编制是否以项目实施方案为依据，是否涵盖科研试验、技术推广、培训、差旅费、劳务费等必要支出；

②各项支出预算的测算是否科学，是否符合相关标准（如劳务费发放标准、差旅费报销标准），无虚列支出、重复预算等情况；

③预算总额是否与项目任务量、实施周期相适应，资金规模是否能保障项目目标实现。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**A31 资金预算合理性用于评价预算编制是否依据充分、测算科学、规模适配，直接反映项目资金安排的规范性与经济性。

评价要点①：本项目资金预算严格按照科技小院专项支持项目实施方案进行编制，预算内容与驻点试验、示范推广、技术服务、农民培训、专家指导、研究生驻点补助、差旅交通、物资耗材等实际任务完全对应，支出范围贴合项目运行实际。

预算全面覆盖科研试验耗材、设施维护、技术服务、实用技术培训、专家与驻场人员劳务、现场指导差旅、资料印制、物资采购等各项必要支出，未出现遗漏必需支出、预算内容与实施内容脱节的问题，预算结构完整、依据充分。

评价要点②：项目各项支出均按照财政涉农资金管理办法、差旅费管理规定、劳务补助标准等进行测算，人员劳务、差旅补助、培训费用、材料物资等单价和总量测算依据明确，标准合规、测算过程清晰。

从资金使用明细、支出凭证、预算表等资料可以看出，预算编制真实合理，不存在虚列支出、重复测算、超标准列支、无关支出列入预算等问题，资金用途清晰、归类准确、管控严格，符合财政预算管理要求。

评价要点③：项目预算总额根据全区多家科技小院驻点服务、试验示范、技术推广、培训指导、日常运行等全年任务量核定，实施周期为一整年，资金额度与服务范围、任务强度、覆盖地区高度匹配。

预算规模能够充分保障科研试验开展、设施设备维护、人员

驻点保障、技术培训组织、现场指导服务等各项工作推进，能够有效支撑项目绩效目标完成，不存在预算不足无法保障运行或预算过高形成资金闲置的情况。

综上，**A31** 资金预算合理性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

### **A32 资金来源稳定性**

**指标解释：**指项目资金来源是否明确，财政补助资金、自筹资金等是否落实到位，是否能保障项目实施过程中的资金需求，避免因资金短缺影响项目进度。

#### **评分标准：**

①资金来源是否明确（如财政专项补助、依托单位自筹、合作单位资助等），相关资金承诺文件是否齐全；

②财政补助资金是否按规定及时拨付，自筹资金是否足额到位，资金到账进度是否与项目实施进度匹配；

③资金是否具有可持续性，能覆盖项目实施全周期的必要支出。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**A32 资金来源稳定性用于评价资金来源是否明确、拨付是否及时、保障是否可持续，确保项目不因资金问题中断实施。

评价要点①：本项目资金来源明确为财政专项补助资金，是

支持科技小院建设运行的专项经费，资金渠道清晰、性质明确，纳入年度财政预算统筹安排。

项目具备完善的资金批复、预算下达、资金承诺等文件材料，来源依据充分、手续完备，能够清晰证明资金的合法性与保障性，未出现来源不清、依据缺失等问题。

评价要点②：财政专项补助资金按照项目实施计划及时足额拨付到位，资金拨付流程规范、到账及时，与科技小院试验开展、培训举办、物资采购、人员劳务发放等实施进度保持同步。

本项目以财政资金为主，无自筹资金缺口，各项支出均按进度有序支付，从资金使用明细、支出记录、报账材料等可证实资金拨付与使用节奏合理，未出现资金滞后、不到位导致项目停滞的情况。

评价要点③：项目资金规模充足、安排均衡，能够覆盖全年从驻点值守、科研试验、病虫害防控、水肥管理、设施维修到技术培训、观摩交流、总结验收等全周期、全流程支出。

资金保障持续稳定，可支撑各科技小院从年初启动、年中运行至年末收官的全部工作，不存在阶段性资金短缺、支出断档等问题，为项目长期稳定运行提供了可靠的资金支撑。

综上，A32 资金来源稳定性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

## **（二）项目过程情况**

**表 4：项目过程得分表**

| 二级指标    | 三级指标        | 分值 | 得分 | 得分率     |
|---------|-------------|----|----|---------|
| B1 资金管理 | B11 资金使用合规性 | 4  | 4  | 100.00% |
|         | B12 预算执行率   | 5  | 5  | 100.00% |
| B1 指标小计 |             | 9  | 9  | 100.00% |
| B2 组织实施 | B21 管理制度健全性 | 6  | 4  | 66.67%  |
|         | B22 实施流程规范性 | 6  | 6  | 100.00% |
|         | B23 人员与资源保障 | 3  | 3  | 100.00% |
| B2 指标小计 |             | 15 | 13 | 86.67%  |
| B 指标合计  |             | 24 | 22 | 91.67%  |

## **B1 资金管理**

**B1 资金管理**主要从资金使用合规性、预算执行率两个方面，评价项目资金使用是否规范、安全、高效，是衡量项目财政资金管理水平的核心指标。对该指标具体分析如下：

### **B11 资金使用合规性**

**指标解释：**指项目资金使用是否严格遵守国家财经法规、财政专项资金管理规定及项目预算要求，支出凭证是否真实合法，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

#### **评分标准：**

①资金支出是否严格按照预算执行，无超预算、无预算支出情况；

②支出凭证是否真实、合法、完整，票据规范，审批流程完善；

③各项支出是否符合专项资金使用范围，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为；

④是否按规定进行财务核算，账务处理是否规范。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 4 分，扣完为止。

**指标说明：**B11 资金使用合规性主要用于核查项目资金是否严格按照预算、财经制度及专项资金管理要求使用，是否存在违规支出问题，体现资金使用的合法性与规范性。

评价要点①：项目资金支出严格对照批复的预算科目、额度和范围执行，所有支出均与科技小院科研试验、技术推广、人员劳务、差旅培训、物资耗材等预算内容一一对应，未发生擅自改变用途的情况。

从资金使用明细、支出凭证、报账记录等资料可以看出，实际支出均控制在批复预算额度以内，未出现超预算支出、无预算列支、擅自扩大支出范围等问题，预算约束刚性执行到位。

评价要点②：项目所有支出均取得正规发票、银行回单、合同、签到表、派工单等原始凭证，票据合法有效、内容完整、要素齐全，与实际业务内容一致。

资金支付均履行了申请、审核、审批、支付等完整流程，签字手续完备、审批层级清晰，符合单位财务管理制度，不存在票据不合规、手续不全、审批缺失等问题。

评价要点③：资金全部用于科技小院驻点服务、试验示范、

水肥药耗材、设施维护、技术培训、专家指导、研究生劳务补助等规定用途，严格限定在专项资金支持范围内。

资金实行专款专用、专项核算、专项管理，未发生截留、挤占、挪用、套取财政资金，或将专项资金用于与项目无关的招待、福利、其他项目支出等违规情况。

评价要点④：项目严格按照政府会计制度和财政专项资金管理要求进行独立核算，科目使用准确、收支记录清晰、账证相符、账实相符。

财务处理及时规范，会计凭证、会计账簿、资金报表完整准确，能够全面、真实反映资金收支情况，满足财政监督、绩效评价和审计检查要求。

综上，B11 资金使用合规性指标中，①②③④项评价要点均符合要求，无不符合项，得 4 分。

## **B12 预算执行率**

**指标解释：**指项目实际支出金额与预算金额的比率，反映预算执行的及时性和有效性。

### **评分标准：**

预算执行率  $P = \text{实际支出金额} / \text{预算总金额} \times 100\%$ ，得分  $= P \times 5$  分。

**指标说明：**B12 预算执行率用于反映项目预算资金的实际使用进度与效率，体现资金拨付与项目实施的匹配程度。

项目预算资金全部按时足额拨付到位，资金支出与科技小院日常运行、试验开展、培训服务、物资采购、劳务发放等实施进度高度同步。

根据资金使用明细及财务数据统计，项目实际支出金额与预算金额基本一致，预算执行率达到 100%，按公式计算得分为  $100\% \times 5 = 5$  分。

预算执行及时高效，资金无滞留、无沉淀、无闲置，有力保障了科技小院全年各项任务顺利完成。

综上，B12 预算执行率指标中，评价要点符合要求，无不符合项，得 5 分。

## **B2 组织实施**

B2 组织实施主要从管理制度健全性、实施流程规范性、人员与资源保障三个维度，综合评价科技小院项目在运行管理、过程管控和条件保障方面的实际成效，是项目高质量落地的关键支撑。对该指标具体分析如下：

### **B21 管理制度健全性**

**指标解释：**指项目实施单位是否建立健全项目实施管理、人员管理、设施设备管理、安全管理等相关制度，制度是否具有针对性和可操作性，是否能保障项目顺利实施。

#### **评分标准：**

①是否制定项目实施方案、进度计划、人员岗位职责等管理

制度；

②是否建立科技小院设施设备（如科研仪器、农机具）、试验基地的使用、维护、管理制度；

③制度是否结合项目特点和科技小院实际情况，内容具体、可操作，无流于形式的情况。

每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。

**指标说明：**B21 管理制度健全性主要用于评价项目是否建立覆盖运行、人员、设施、安全等全流程制度体系，制度是否贴合实际、可落地执行，为项目规范运行提供制度保障。

评价要点①：项目实施单位结合科技小院建设要求，制定了完整的项目实施方案、年度实施计划、月度工作安排、阶段性任务清单以及驻点人员管理办法、岗位职责规范等制度文件，明确了目标任务、实施步骤、责任分工和工作标准。

各项管理制度内容全面、权责清晰，对日常管理、服务流程、工作纪律、考核要求等均作出具体规定，形成了“目标有计划、推进有节点、岗位有职责、运行有规范”的制度体系，为项目有序推进提供了明确遵循。

虽建立了主要任务、考核评估、资金管理等制度，但未明确提及安全管理制度（如科研试验安全、设施设备使用安全等），且未体现制度执行的监督机制。制度覆盖不够全面，不符合“建立健全安全管理等相关制度”的评价要点。

评价要点②：针对温室大棚、水肥一体机、试验田块、农机具、监测仪器、办公及生活设施等，项目建立了设施设备使用登记、定期维护、安全操作、试验基地管理等专项制度，形成专人负责、定期检查、及时维修的管理机制。

从设施维修记录、设备使用登记、试验田管理日志、安全检查表等资料可以看出，设施设备全生命周期管理规范到位，制度覆盖使用、维护、保养、安全等各个环节，有效保障了科研试验与日常服务正常开展。

评价要点③：所有制度均围绕番茄、辣椒、马铃薯、肉羊、奶牛等不同小院产业特点和驻点服务、试验示范、技术推广、培训教学等实际工作制定，条款具体、流程清晰、操作性强，能够直接指导实际工作。

制度执行与日常运行深度融合，未出现制度与实际“两张皮”、内容空泛、流于形式等问题，切实发挥了制度管人、流程管事的规范作用，符合科技小院常态化运行管理要求。

综上，B21 管理制度健全性指标中，①项中存在“制度覆盖不够全面”的情况，扣除 2 分，②③项评价要点均符合要求，最终得 4 分。

## **B22 实施流程规范性**

**指标解释：**指项目实施过程是否严格按照实施方案、进度计划推进，关键环节（如科研试验、技术培训、现场教学）是否按

规定流程操作，是否做好过程记录，资料是否完整。

**评分标准：**

①项目实施是否遵循既定的实施方案和进度计划，无擅自调整实施内容、变更实施地点等情况（如需调整是否按规定审批）；

②科研试验、品种选育、技术推广等关键环节是否按科学规范流程操作，试验数据、推广记录等资料完整；

③培训、科普等活动是否按计划组织，相关签到表、课件、照片、总结等资料齐全。

每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。

**指标说明：** B22 实施流程规范性主要用于评价项目是否按方案与计划推进，关键环节操作是否合规，过程记录是否完整，体现项目实施的严谨性与标准化水平。

评价要点①：项目严格按照批复的实施方案、年度计划和任务清单推进，驻点服务、试验示范、技术推广、培训指导等均按既定内容、范围、地点执行，实施过程平稳有序。

确需微调的内容均履行内部沟通、审核确认程序，不存在未经审批擅自变更实施内容、缩小服务范围、变更实施地点、减少任务量等情况，实施全过程与既定计划保持高度一致。

评价要点②：科研试验、品种对比、水肥管理、病虫害绿色防控、技术示范推广等关键环节均严格按照农业技术规程与科学方法操作，流程规范、步骤严谨、数据真实。

工作日志、试验记录、监测数据、水肥配方、施药记录、工程派工单、维修记录等过程资料齐全、填写规范、数据可追溯，完整反映试验与推广全过程，符合科研与技术服务规范性要求。

评价要点③：项目按计划开展技术培训、现场教学、观摩学习、科普宣传等活动，每场活动均有完整的支撑资料，包括培训通知、签到表、培训课件、现场照片、活动记录、工作总结等。

资料归档规范、要素齐全，能够真实反映培训时间、对象、内容、成效，实现活动全程留痕，符合过程管理与绩效佐证要求，未出现资料缺失、记录不规范等问题。

综上，B22 实施流程规范性指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 6 分。

### **B23 人员与资源保障**

**指标解释：**指项目实施所需的人员（如驻院导师、研究生、技术人员）、设施设备（如科研仪器、办公生活设施）、合作资源（如高校、企业、农户）等是否落实到位，能保障项目实施需求。

#### **评分标准：**

①驻院导师、研究生等人员是否按计划入驻，入驻时长、人员资质是否满足项目要求；

②科研仪器、试验基地、农机具、办公生活设施等是否配备齐全，运行正常，能支撑科研、推广等工作；

③与高校、农业企业、种植户等合作是否顺畅，合作资源能有效整合利用。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**B23 人员与资源保障主要用于评价项目人员、设施、合作资源是否落实到位，能否满足科技小院科研、教学、服务、运行的实际需求。

评价要点①：项目按计划落实驻院指导导师、驻点研究生及技术服务人员，从考勤记录、签到表、入驻证明、工作日志等资料可以看出，人员到岗及时、入驻时长达标、队伍稳定。

驻点人员具备相应专业背景和技术服务能力，能够满足试验操作、技术指导、日常管理、农户服务等工作需要，人员保障到位，无缺岗、脱岗、人员不足影响服务情况。

评价要点②：科技小院试验田块、温室大棚、水肥一体机、监测设备、农机农具、办公及生活设施等配备齐全，维护及时、运行正常，能够支撑科研试验、示范推广、日常办公和驻点生活需求。

设施设备定期检修、故障及时处置，从维修记录、运行日志、设备检查资料可以看出，各类硬件条件稳定可靠，为项目持续运行提供了坚实的物质保障。

评价要点③：项目建立了高校科研团队、地方农技部门、经营主体、农户多方协同机制，合作顺畅、对接高效，形成“科研

+推广+服务”联动模式。

高校提供技术支撑，企业与合作社提供示范基地，农户参与试验与应用，各方资源有效整合、优势互补，有效提升了技术落地效率和服务覆盖面，保障项目顺利推进。

综上，B23 人员与资源保障指标中，①②③项评价要点均符合要求，无不符合项，得 3 分。

### （三）项目产出情况

表 5：项目产出得分表

| 二级指标    | 三级指标          | 分值 | 得分 | 得分率     |
|---------|---------------|----|----|---------|
| C1 产出数量 | C11 科研成果数量    | 6  | 6  | 100.00% |
|         | C12 技术推广与培训数量 | 6  | 6  | 100.00% |
| C1 指标小计 |               | 12 | 12 | 100.00% |
| C2 产出质量 | C21 科研成果质量    | 3  | 3  | 100.00% |
|         | C22 服务与培训质量   | 3  | 3  | 100.00% |
| C2 指标小计 |               | 6  | 6  | 100.00% |
| C3 产出时效 | C31 项目完成及时性   | 3  | 3  | 100.00% |
|         | C32 成果交付及时性   | 3  | 3  | 100.00% |
| C3 指标小计 |               | 6  | 6  | 100.00% |
| C4 产出成本 | C41 成本控制有效性   | 6  | 6  | 100.00% |
| C4 指标小计 |               | 6  | 6  | 100.00% |
| C 指标合计  |               | 30 | 30 | 100.00% |

#### C1 产出数量

C1 产出数量主要从科研成果数量、技术推广与培训数量两个方面，客观反映科技小院专项支持项目在科研产出、技术落地、

服务带动等方面的实际完成情况，是衡量项目任务完成度的核心量化指标。对该指标具体分析如下：

### **C11 科研成果数量**

**指标解释：**指项目实施过程中形成的科研成果数量，包括新品种选育数量、新技术/新方法研发项数、科研论文/专利申请数等。

#### **评分标准：**

①是否按计划完成新品种引进、筛选、选育数量（如番茄、马铃薯等作物新品种）；

②是否研发或集成农业新技术、新方法（如病虫害绿色防控技术、水肥一体化技术）的项数；

③是否形成科研论文、专利申请、技术规程等成果数量。

每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。

**指标说明：**本三级指标满分为 6 分，主要评价项目在新品种选育、新技术研发、科研成果形成等方面的产出数量，每不符合 1 项扣 2 分，扣完为止。

评价要点①：项目严格按照科技小院年度建设任务与实施方案，有序开展农作物与畜禽新品种引进、筛选与试验示范工作，全面完成既定数量目标。围绕当地主导产业发展需求，针对性引进番茄、葡萄、玉米、马铃薯、燕麦、肉牛、肉羊等适宜本地种植养殖的优良新品种，开展品比试验与适应性筛选，形成适合本

地推广的优质品种清单。

从项目实施资料、试验记录、评估表及工作总结可以看出，新品种引进数量、筛选完成数量、试验示范数量均达到绩效目标要求，无未完成、漏项、缺项情况，全部按计划落地实施，完全符合本项评价要点。

评价要点②：项目立足产业痛点与生产实际，组织专家团队与驻场研究生开展技术攻关，按期完成多项新技术、新模式、新方法的研发与集成，涵盖绿色防控、水肥一体化、高效栽培、标准化养殖、粪污资源化利用、疫病精准防控等关键领域。

所有新技术均经过田间试验、验证优化与总结提炼，形成可复制、可推广、可落地的实操模式，研发与集成项数全部达到预期指标，技术体系完整、针对性强、实用性高，有效解决当地生产瓶颈问题，完全符合本项评价要点。

评价要点③：项目在科研试验、技术示范、产业服务基础上，同步推进科研成果凝练与总结，形成包括科研论文、专利申报、技术规程、操作手册、工作总结、典型案例、试验报告等在内的多项成果材料。

成果数量、质量、完成时限均达到绩效目标设定要求，成果类型丰富、内容规范，能够真实反映科技小院科研创新水平与实践成效，为后续技术推广与成果转化提供坚实支撑，完全符合本项评价要点。

综上，C11 科研成果数量指标中，①②③评价要点均无不符合项，无扣分情形，得 6 分。

### **C12 技术推广与培训数量**

**指标解释：**指项目推广应用的新技术、新品种覆盖范围，以及开展技术培训、科普活动的场次和受益人次。

#### **评分标准：**

- ①新技术、新品种推广覆盖的种植/养殖面积、农户数量；
- ②开展技术培训、科普宣传活动的场次；
- ③技术培训、科普活动的受益农牧民、基层农技员等人次。

每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。

**指标说明：**本三级指标满分为 6 分，主要评价新技术新品种推广覆盖范围、培训活动场次、服务受益人次三项数量指标，每不符合 1 项扣 2 分，扣完为止。

评价要点①：项目通过试验示范、现场观摩、田间指导、主体带动等方式，全面推进优质新品种与高效新技术落地推广，实际覆盖种植面积、养殖规模、辐射带动农户及经营主体数量均达到并超额完成预期目标。

推广区域覆盖项目区重点乡镇、村组、种植基地、养殖园区，形成“核心区—示范区—辐射区”三级推广格局，推广面积真实可查、带动农户数量清晰可统计，覆盖面广、带动力强，完全符合本项评价要点。

评价要点②：项目围绕农牧民生产需求，常态化组织开展集中培训、田间课堂、现场指导、科普宣传、技术观摩等活动，全年累计举办培训与科普场次达到既定目标，培训主题贴合生产、内容实用易懂、形式灵活多样。

培训计划、通知、签到表、现场照片、活动记录、总结材料齐全，场次真实、规范、可追溯，全部按计划完成，无缺场、漏场、未开展情况，完全符合本项评价要点。

评价要点③：项目培训与科普服务坚持广覆盖、普惠性原则，受益人次达到并超额完成年度绩效目标，覆盖当地种植户、养殖户、家庭农场、合作社、基层农技人员、村干部等多类群体。

受益对象精准、服务人次真实、服务台账完整，通过“集中培训+上门指导+线上答疑”相结合的方式，切实提升基层生产主体技术水平，服务成效与数量指标均达标，完全符合本项评价要点。

综上，C12 技术推广与培训数量指标中，①②③评价要点均无不符合项，无扣分情形，得 6 分。

## **C2 产出质量**

产出质量是衡量科技小院项目科研成果与技术服务水平的核心维度，主要评价科研成果的科学性、适用性、可靠性，以及技术推广、培训服务的针对性、实效性和群众满意度。高质量的产出能够确保科研成果有效落地、技术服务精准到位，推动产业

提质增效，是项目实现经济效益、社会效益与生态效益统一的关键保障。

## **C21 科研成果质量**

**指标解释：**指选育的新品种、研发的新技术是否符合相关标准，是否具有先进性、适用性和可推广性，科研数据是否真实可靠。

### **评分标准：**

①选育的新品种是否通过适应性试验，具有抗病性强、产量高、品质优等特点，符合当地产业需求；

②研发的新技术是否经过试验验证，能有效解决产业瓶颈（如降低成本、提升产量、减少污染），技术成熟度高；

③科研数据记录真实、完整、准确，科研成果具有可重复性和推广价值。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**科研成果质量重点评价项目选育新品种、研发新技术的先进性、适用性与可推广性，以及科研数据的真实性、完整性与准确性，是衡量项目科研水平与创新能力的重要指标。高质量的科研成果能够有效解决当地产业发展瓶颈，提升生产效率，增强产业竞争力，为区域特色产业高质量发展提供技术支撑。

评价要点①：新品种均按要求完成多点适应性试验，田间表现抗病性突出、产量性状稳定、果品品质优良，与当地主导产业

发展方向高度契合。项目区土壤、气候、栽培模式与品种特性匹配度高，示范种植中未出现区域性不适症状，具备规模化推广的基础条件。

品种对比试验数据完整，抗病性检测、产量测定、品质分析指标均优于当地主栽品种，能够有效提升种植效益与产品竞争力，完全满足区域产业提质增效需求。

评价要点②：研发的新技术均经过多批次、多地点试验验证，工艺流程成熟稳定，针对性破解生产中的成本偏高、产量波动、面源污染等瓶颈问题。技术模式操作简便、投入可控、效果显著，可有效降低生产资料消耗，提升单位面积产量，减少化肥农药使用，实现节本增效与绿色生产双重目标。

技术模式已形成标准化操作规程，安全性、可靠性、经济性均通过验证，具备大范围复制推广条件，对推动当地农业生产模式升级具有较强支撑作用。

评价要点③：科研数据实行全过程记录管理，试验数据、监测数据、示范数据真实、完整、准确，原始记录、台账资料、检测报告齐全可查。数据采集方法规范、观测频次合理、统计分析科学，试验结果可重复、可比对、可验证，确保科研成果真实可信。

成果形成过程可追溯、数据可核查，具备良好的科学性与实用性，为后续推广应用提供了扎实的数据支撑和技术保障。

综上，C21 科研成果质量指标中，①②③评价要点均无不符合项，无扣分情形，得 3 分。

## **C22 服务与培训质量**

**指标解释：**指技术推广、培训、科普等服务是否达到预期效果，培训内容是否贴合需求，服务对象是否能有效掌握相关技术和知识。

### **评分标准：**

①技术推广过程中是否提供全程指导，及时解决服务对象遇到的问题；

②培训内容是否针对农牧民、基层农技员的实际需求，具有实用性和操作性；

③服务对象对技术、培训内容的掌握程度，是否能应用于实际生产。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**服务与培训质量主要评价技术推广、科普培训的针对性、实用性和群众掌握程度，是检验项目技术落地成效、提升基层生产能力的关键指标。高质量的技术服务与培训能够有效提升农牧民、基层农技人员的实操能力，促进新技术快速转化应用。

评价要点①：技术推广实行全程技术指导服务机制，从品种选择、地块准备、田间管理到病虫害防控，提供常态化技术跟踪

服务。工作人员及时响应服务对象诉求，快速解决生产中出现的  
技术难题，确保技术措施落实到位、应用规范。

服务台账、问题处置记录、回访核查资料完整，技术服务覆盖  
率、处置及时率、群众满意度均达到预期标准，有效保障新技术  
落地见效。

评价要点②：培训内容紧密围绕农牧民、基层农技员生产实  
际需求设计，课程设置突出实用性、操作性、通俗性。理论讲解  
少、现场示范多，文字材料少、实操演练多，重点讲解关键环节、  
实用技巧、常见问题处置方法，易学易懂易掌握。

培训教材、课件、实操手册针对性强，与当地生产条件、经  
营规模、劳动力水平高度适配，有效提升参训人员学习积极性与  
吸收效果。

评价要点③：服务对象经过系统培训与实操指导，能够熟练  
掌握相关技术要点，并规范应用于实际生产。田间操作标准、管  
理措施到位、技术应用成效明显，真正实现“学得会、用得上、  
见效快”的培训目标。

通过现场核查、成果比对、效益分析，技术掌握合格率、实  
际应用转化率、增产增收贡献率均达到预期，服务质量与培训效  
果显著。

综上，C22 服务与培训质量指标中，①②③评价要点均无不  
符合项，无扣分情形，得 3 分。

### **C3 产出时效**

产出时效是衡量项目执行效率、任务推进节奏与成果交付速度的核心指标，直接反映项目管理规范性、过程管控能力和服务响应水平。项目能否按时完成、关键节点能否按期推进、成果资料能否及时交付归档，不仅关系项目既定目标能否如期实现，也直接影响技术推广、成果转化与服务对象的实际获得感，是绩效评价中体现项目执行力与管理水平的重要内容。

#### **C31 项目完成及时性**

**指标解释：**指项目是否在规定的实施周期内完成全部任务，关键节点（如科研试验、培训活动、成果推广）是否按进度计划推进，无逾期未完成情况。

#### **评分标准：**

①项目整体是否在批复的实施周期内完成，无擅自延期或逾期未完成情况；

②科研试验、品种选育、技术培训等关键节点是否按进度计划完成，进度偏差是否及时纠正；

③成果推广是否及时跟进生产周期，在关键农时节点完成技术落地。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**项目完成及时性重点考核项目整体实施进度与关键节点管控情况，强调在批复周期内按计划推进科研试验、技术

培训、成果推广等核心任务，确保无逾期、无滞后、无擅自延期，体现项目组织管理与统筹推进能力。

评价要点①：项目严格按照批复的实施周期推进各项建设任务、科研试验、技术推广与培训活动，全部在规定周期内完成，未出现擅自延期、超期实施、阶段性停滞等情况。项目从启动、中期推进到收官总结，均按照既定时间节点有序开展，实施进度与计划工期高度契合，确保了财政资金使用效益与项目实施效率。

项目实施周期与批复文件、任务书、实施方案保持一致，各阶段任务均按计划节点完成，未因组织管理、人员调配、物资保障等因素造成工期延误，整体实施进度合规、有序、高效。

评价要点②：科研试验、品种选育、技术推广、集中培训等关键节点任务均按进度计划完成，未出现滞后、漏项、逾期等情况。项目建立了进度台账与节点管控机制，对试验周期、推广时段、培训场次进行精细化管理，对可能出现的进度偏差提前预判、及时纠偏，确保关键任务不拖期、重点环节不缺位。

从项目过程资料来看，试验安排、推广节点、培训场次均按计划执行，阶段性总结、中期评估、结题验收均按时完成，进度管控到位、执行有力，未发生因进度滞后影响项目整体成效的情况。

评价要点③：成果推广、技术落地、示范应用等工作严格紧

扣农业生产周期，在关键农时节点完成技术部署、现场指导与示范推广，确保技术措施与生产季节、作物生育期高度匹配。项目在春耕、田间管理、收获等关键节点均及时开展技术服务，保障技术措施及时落地见效。

技术推广节奏符合当地生产规律，在关键农时提供集中指导、应急服务与技术解决方案，确保农牧民学得会、用得及时、见效快，技术时效性、实用性、落地效果均达到绩效目标要求。

综上，C31 项目完成及时性指标中，①②③评价要点均无不符合项，无扣分情形，得 3 分。

### **C32 成果交付及时性**

**指标解释：**指项目形成的科研成果、技术资料、培训材料等是否及时整理、交付和归档，是否能及时为服务对象提供支持。

#### **评分标准：**

①科研成果（如技术规程、品种说明）、培训课件、科普资料等是否在项目实施过程中或完成后及时整理交付；

②相关成果资料是否及时归档，便于后续查询和推广应用；

③针对农牧民的技术需求，是否及时交付技术解决方案和指导服务。

每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。

**指标说明：**成果交付及时性主要评价科研成果、技术资料、培训材料等是否按期整理、及时交付、规范归档，以及对农牧民

技术需求是否快速响应、有效供给，体现项目服务效率与成果转化能力。

评价要点①：科研成果、技术规程、培训课件、科普手册、新品种新技术说明等各类成果资料均在项目实施过程中及完成后及时整理、编制、交付，未出现拖延交付、资料缺失、成果滞后等情况。成果编制、审核、印制、发放流程规范，交付时间符合项目管理与推广应用要求。

成果交付内容完整、格式规范、内容准确，与项目任务书、实施方案、考核指标一一对应，能够及时支撑技术培训、现场指导、示范推广、宣传展示等工作开展，为项目提质增效提供了坚实支撑。

评价要点②：研究报告、试验数据、培训资料、宣传材料、技术规程、影像资料等全部及时归档、分类整理、规范存档，档案目录清晰、检索方便、管理规范，满足后续查询、总结、推广、审计、检查等工作需要。档案归档及时、要素齐全、管理规范，符合项目档案管理相关规定。

项目建立了专卷、专档、专柜管理制度，纸质档案与电子档案同步归档，实现成果资料可查询、可追溯、可复用，为后续技术推广、经验总结、绩效评价提供了完整、准确、可靠的资料支撑。

评价要点③：针对农牧民、基层农技人员在生产中提出的技

术疑问、技术需求、困难问题，均第一时间提供技术解决方案、现场指导与线上答疑，响应及时、处置高效、反馈迅速。技术服务响应机制健全，做到“有问必答、有需必帮、有难必解”。

项目通过定期技术服务、入户指导、电话回访、微信群答疑等方式，实现技术需求快速响应、技术方案及时交付，有效解决生产中的实际问题，技术服务及时性、满意度均达到预期绩效目标。

综上，C32 成果交付及时性指标中，①②③评价要点均无不符合项，无扣分情形，得 3 分。

#### **C4 产出成本**

成本控制有效性主要用于评价项目资金使用的合规性、经济性与节约性，通过对项目预算执行、资金支出、费用控制等情况进行综合评判，衡量项目总成本是否控制在批复计划与预期范围之内，客观反映项目资金管理水平、资源配置效率和成本节约成效。成本控制是否规范、精准、到位，直接关系财政资金使用效益和项目实施可持续性，是绩效评价中反映资金管理能力的核心指标之一。

##### **C41 成本控制有效性**

**指标解释：**考察科技小院专项支持项目的总成本是否控制在预期计划总成本之内，用以反映和考核项目的成本节约程度。

**评分标准：**

项目总成本控制在 300 万元之内，得 6 分；否则，每超出 10 万元扣 1 分，扣完为止。

**指标说明：**本指标重点评价科技小院专项支持项目总成本是否严格控制在预期计划总成本 300 万元以内，通过核查项目预算、支出凭证、资金使用台账、决算报表等资料，判断项目是否存在超预算、超标准、超范围支出等情况，评价资金管控是否严格、成本控制是否有效、资金使用是否节约高效。

项目实施单位严格按照预算批复、资金管理要求及项目实施方案开展经费使用管理，建立了较为完善的资金审批、支出审核、台账登记、决算汇总等内部控制制度，对培训费、劳务费、服务费、物料费、差旅费等各类支出实行全过程管控。从账面反映、票据合规性、资金流向、支出结构等方面综合判断，项目资金使用程序规范、审批手续齐全、支出范围合规，未发现擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出、挤占挪用等问题。

经逐项核对项目资金收支明细、银行回单、发票、合同及结算资料，项目实际支出总额均在预期计划总成本 300 万元以内，未发生超预算支出情况，成本控制严格、资金使用规范、预算执行均衡，有效实现了财政资金“专款专用、专项专用、专账管理、专人负责”的管理要求。项目在预算约束下高效完成各项既定任务，既保障了科研试验、示范推广、技术培训等工作有序开展，又实现了资金节约、高效、安全使用，成本控制有效性强。

从资金使用效益看，项目在预算额度内实现了科研产出最大化、服务覆盖面最广化、技术落地高效化，资金投入与产出成果匹配度高，未出现资金沉淀、闲置、浪费等现象。各项支出均围绕项目核心任务发生，与项目建设内容、绩效目标高度契合，资金使用方向明确、结构合理、节奏均衡，切实发挥了财政资金引导、支持、保障作用，成本控制指标达到预期绩效目标。

综上，C41 成本控制有效性指标中，评价要点无不符合项，无扣分情形，得 6 分。

**（四）项目效益情况**

**表 6：项目效果得分表**

| 二级指标    | 三级指标        | 分值 | 得分    | 得分率    |
|---------|-------------|----|-------|--------|
| D1 经济效益 | D11 产业增收效益  | 4  | 3.68  | 92.00% |
|         | D12 生产成本节约  | 4  | 3.67  | 91.75% |
| D1 指标小计 |             | 8  | 7.35  | 91.88% |
| D2 社会效益 | D21 人才培育效益  | 4  | 3.68  | 92.00% |
|         | D22 产业发展支撑  | 4  | 3.65  | 91.25% |
| D2 指标小计 |             | 8  | 7.33  | 91.63% |
| D3 生态效益 | D31 绿色发展效益  | 4  | 3.62  | 90.50% |
|         | D32 生态保护效果  | 4  | 3.60  | 90.00% |
| D3 指标小计 |             | 8  | 7.22  | 90.25% |
| D4 满意度  | D41 服务对象满意度 | 4  | 3.71  | 92.75% |
| D4 指标小计 |             | 4  | 3.71  | 92.75% |
| D 指标合计  |             | 28 | 25.61 | 91.46% |

**D1 经济效益**

### **D11 产业增收效益**

**指标解释：**指项目实施对当地农牧业产业发展的促进作用，是否提高了农产品产量、品质和附加值，是否增加了农牧民、相关企业的经济收入。


#### **评分标准：**

根据调查问卷进行评分，选项分为：显著提升、有所提升、基本无变化、略有下降、显著下降。

产业增收效益得分=显著提升选项占比×4分+有所提升选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有下降选项占比×1分+显著下降选项占比×0分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]您认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值是否得到提升？



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，70.05%的人认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值显著提升，28.99%的人认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值有所提升，0.48%的人认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值基本无变化，0.48%的人认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值略有下降，0.00%的人认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值显著下降。

根据评价要点，产业增收效益得分=显著提升选项占比×4分+有所提升选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有下降选项占比×1分+显著下降选项占比×0分=70.05%×4分+28.99%

$\times 3 \text{ 分} + 0.48\% \times 2 \text{ 分} + 0.48\% \times 1 \text{ 分} + 0.00\% \times 0 \text{ 分} = 3.68 \text{ 分}$ 。

### **D12 生产成本节约**

**指标解释：**指项目实施是否降低了农牧业生产过程中的各项成本，包括化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出。


#### **评分标准：**

根据调查问卷进行评分，选项分为：显著降低、有所降低、基本无变化、略有增加、显著增加。

生产成本节约得分=显著降低选项占比 $\times 4$ 分+有所降低选项占比 $\times 3$ 分+基本无变化选项占比 $\times 2$ 分+略有增加选项占比 $\times 1$ 分+显著增加选项占比 $\times 0$ 分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]您认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），是否有效降低了农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出？



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，**71.50%**的人认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），显著降低了农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出，**24.64%**的人认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），有所降低农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出，**3.38%**的人认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），对农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出基本无变化，**0.48%**的人认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），略有增加了农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出，**0.00%**的人认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），显著增加农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出。

根据评价要点，生产成本节约得分=显著降低选项占比×4分+有所降低选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有增加选项占比×1分+显著增加选项占比×0分=71.50%×4分+24.64%×3分+3.38%×2分+0.48%×1分+0.00%×0分=3.67分。

## **D2 社会效益**

### **D21 人才培养效益**

**指标解释：**指项目实施过程中对农牧民、基层农技员、驻院研究生等人才的培育作用，是否提升了相关人员的科技素质和专业技能。

#### **评分标准：**


根据调查问卷进行评分，选项分为：显著提升、有所提升、基本无变化、略有下降、显著下降。

人才培养效益得分=显著提升选项占比×4分+有所提升选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有下降选项占比×1分+显著下降选项占比×0分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]您认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动，自身的科技素质、专业种植/养殖技能（或基层农技服务能力、

科研实践能力)是否得到提升?



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示, 73.43%的人认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动, 自身的科技素质、专业种植/养殖技能(或基层农技服务能力、科研实践能力)显著提升, 21.74%的人认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动, 自身的科技素质、专业种植/养殖技能(或基层农技服务能力、科研实践能力)有所提升, 3.86%的人认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动, 自身的科技素质、专业种植/养殖技能(或基层农技服务能力、科研实践能力)基本无变化, 0.97%的人认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动, 自身的科技素质、专业种植/养殖技能(或基层农技服务能力、科研实践能力)略有下降, 0.00%的人认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动, 自身的科技素质、专业种植/养殖技能(或基层农技服务能力、

科研实践能力)显著下降。

根据评价要点, 人才培育效益得分=显著提升选项占比×4分+有所提升选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有下降选项占比×1分+显著下降选项占比×0分=73.43%×4分+21.74%×3分+3.86%×2分+0.97%×1分+0.00%×0分=3.68分。

## **D22 产业发展支撑**

**指标解释:** 指项目实施是否推动了当地农牧业产业规模化、标准化、现代化发展, 是否完善了产业链条, 是否增强了产业可持续发展能力。


### **评分标准:**

根据调查问卷进行评分, 选项分为: 显著推动、有所推动、基本无变化、略有滞后、显著滞后。

产业发展支撑得分=显著推动选项占比×4分+有所推动选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有滞后选项占比×1分+显著滞后选项占比×0分。

**指标说明:** 绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》, 了解项目实施后, 对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示:

[单选题]您认为本科技小院项目实施后, 当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面是否有推动?



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，70.53%的人认为本科技小院项目实施后，显著推动了当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面，24.64%的人认为本科技小院项目实施后，有所推动当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面，3.86%的人认为本科技小院项目实施后，当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面基本无变化，0.97%的人认为本科技小院项目实施后，当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面略有滞后，0.00%的人认为本科技小院项目实施后，当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面显著滞后。

根据评价要点，产业发展支撑得分=显著推动选项占比×4分+有所推动选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有滞后选项占比×1分+显著滞后选项占比×0分=70.53%×4分+24.64%

$\times 3 \text{ 分} + 3.86\% \times 2 \text{ 分} + 0.97\% \times 1 \text{ 分} + 0.00\% \times 0 \text{ 分} = 3.65 \text{ 分}$ 。

### **D3 生态效益**

#### **D31 绿色发展效益**

**指标解释：**指项目实施是否符合绿色农业发展要求，是否减少了农业面源污染，是否保护了农业生态环境。


#### **评分标准：**

根据调查问卷进行评分，选项分为：完全符合、基本符合、一般、不太符合、完全不符合。

绿色发展效益得分=完全符合选项占比 $\times 4$ 分+基本符合选项占比 $\times 3$ 分+一般选项占比 $\times 2$ 分+不太符合选项占比 $\times 1$ 分+完全不符合选项占比 $\times 0$ 分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]您认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，是否符合绿色农业发展要求，有效减少了农业面源污染，保护了农业生态环境？



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，69.08%的人认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，完全符合绿色农业发展要求，有效减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，25.60%的人认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，基本符合绿色农业发展要求，有效减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，3.86%的人认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，符合绿色农业发展要求一般，略微减少了农业面源污染，保护了农业生态环境，1.45%的人认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，不太符合绿色农业发展要求，无效减少了农业面源污染，未保护农业生态环境，0.00%的人认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，完全不符合绿色农业发展要求，无效减少了农业面源污染，未保护农业生态环境。

根据评价要点，绿色发展效益得分=完全符合选项占比×4分+基本符合选项占比×3分+一般选项占比×2分+不太符合选项占比×1分+完全不符合选项占比×0分=69.08%×4分+25.60%×3分+3.86%×2分+1.45%×1分+0.00%×0分=3.62分。

### **D32 生态保护效果**

**指标解释：**指项目实施是否对当地生态环境起到保护和改善作用，是否避免了生产过程中的生态破坏，是否促进了生态与农业协调发展。


#### **评分标准：**

根据调查问卷进行评分，选项分为：显著保护、有所保护、基本无影响、轻微破坏、严重破坏。

生态保护效果得分=显著保护选项占比×4分+有所保护选项占比×3分+基本无影响选项占比×2分+轻微破坏选项占比×1分+严重破坏选项占比×0分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]您认为本科技小院项目实施过程中，是否对当地生态环境起到保护和改善作用，避免了生产过程中的生态破坏，促进了生态与农业协调发展？



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，67.63%的人认为本科技小院项目实施过程中，对当地生态环境起到显著保护和改善作用，避免了生产过程中的生态破坏，促进了生态与农业协调发展，26.57%的人认为本科技小院项目实施过程中，对当地生态环境起到有所保护和改善作用，避免了生产过程中的生态破坏，促进了生态与农业协调发展，4.35%的人认为本科技小院项目实施过程中，对当地生态环境基本无影响，1.45%的人认为本科技小院项目实施过程中，对当地生态环境起到轻微破坏的作用，未避免生产过程中的生态破坏，也未促进生态与农业协调发展，0.00%的人认为本科技小院项目实施过程中，对当地生态环境起到严重破坏的作用，未避免生产过程中的生态破坏，也未促进生态与农业协调发展。

根据评价要点，生态保护效果得分=显著保护选项占比×4分

+有所保护选项占比×3分+基本无影响选项占比×2分+轻微破坏选项占比×1分+严重破坏选项占比×0分=67.63%×4分+26.57%×3分+4.35%×2分+1.45%×1分+0.00%×0分=3.60分。

#### **D4 满意度**

##### **D41 服务对象满意度**

**指标解释：**指接受项目技术服务、培训指导的农牧民、基层农技员、农业企业等服务对象对项目实施效果、服务质量的满意程度。


##### **评分标准：**

根据调查问卷进行评分，选项分为：非常满意；比较满意；一般；不太满意；非常不满意。

服务对象满意度得分=非常满意选项占比×4分+比较满意选项占比×3分+一般选项占比×2分+不太满意选项占比×1分+非常不满意选项占比×0分。

**指标说明：**绩效评价工作组针对本次科技小院专项支持项目制定《科技小院专项支持项目满意度调查问卷报告》，了解项目实施后，对科技小院专项支持情况进行调查。调查问卷反馈结果如下所示：

[单选题]综合来看，您对本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度如何？



根据调查反馈的 207 份调查问卷显示，76.33%的人认为本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度是非常满意，18.84%的人认为本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度是比较满意，4.83%的人认为本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度是一般，0.00%的人认为本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度是不太满意，0.00%的人认为本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度是非常不满意。

根据评价要点，服务对象满意度得分=非常满意选项占比×4分+比较满意选项占比×3分+一般选项占比×2分+不太满意选项占比×1分+非常不满意选项占比×0分=76.33%×4分+18.84%×3分+4.83%×2分+0.00%×1分+0.00%×0分=3.71分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

无。

### （二）存在的问题及原因分析

#### 1.管理制度体系不健全，安全与监督环节存在缺失

组织实施指标中“管理制度健全性”仅得4分，未建立科研试验安全、设施设备操作安全、驻点人员安全等专项安全管理制度，也未建立制度执行监督与考核问责机制，制度体系存在明显短板。

原因分析：项目实施单位对科技小院全流程风险管控重视不足，仅聚焦业务任务、资金管理等核心内容，未将安全管理、监督考核纳入制度建设范畴，制度设计缺乏系统性与完整性。

## 六、有关建议

### （一）完善制度体系，补齐安全与监督管理短板

尽快补充制定科研试验安全、设施设备安全、驻点人员安全管理等专项制度，建立制度执行监督检查机制，将制度完善情况与资金支付挂钩，未按期完善制度的按比例扣减项目资金。

## 七、其他需要说明的问题

本绩效评价报告只能用于评价报告所载明的评价目的和用途，只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的评价机构同意，绩效评价报

告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事人另有约定的除外。

第三方评价机构名称（盖章）：主评人：



- 附件：
- 1.绩效评价指标体系
  - 2.绩效评价指标评分表
  - 3.满意度调查统计分析
  - 4.专家组评价意见
  - 5.第三方信用平台截图

## 附件 1

# 科技小院专项支持项目绩效评价指标体系

| 一级指标           | 二级指标             | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                                             | 指标说明                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 决策<br>(18 分) | A1 项目立项<br>(6 分) | A11 立项依据充分性 | 3  | 指项目立项是否有明确的政策导向、现实需求支撑，是否与农业农村发展规划、乡村振兴战略及科技小院建设相关要求高度契合，是否基于前期调研、产业瓶颈分析等形成立项依据。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家、自治区关于农业科技推广、乡村振兴、科技小院建设等相关政策要求；<br>②立项是否基于对当地农牧业产业发展瓶颈、农牧民技术需求的实地调研，是否有完整的调研分析报告或相关佐证材料；<br>③项目是否与科技小院自身定位、现有资源（如科研团队、设施条件、合作单位）相匹配，是否具备实施基础。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。 |
|                |                  | A12 立项程序规范性 | 3  | 指项目立项过程是否遵循规定的申报、审核、审批流程，是否经过专家论证、集体决策等环节，立项材料是否完整、规范，符合相关管理要求。                  | 评价要点：<br>①项目是否按规定提交申报材料，材料是否齐全、真实、规范；<br>②立项过程是否经过专家论证、主管部门审核、集体决策等必要程序，是否有相关会议纪要、论证意见等佐证材料；<br>③项目立项批复文件是否明确项目目标、实施内容、实施周期、资金额度等核心要素。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。                             |

| 一级指标 | 二级指标             | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | A2 绩效目标<br>(6 分) | A21 绩效目标合理性 | 3  | 指项目设定的绩效目标是否与立项初衷一致, 是否符合客观实际, 是否具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性, 是否能够有效支撑项目核心任务的完成。 | 评价要点:<br>①绩效目标是否明确指向科技小院的科研攻关、技术推广、人才培育、科普服务等核心任务;<br>②目标是否量化可衡量(如技术推广面积、培训人次、产量提升幅度等), 是否明确完成时限;<br>③目标是否结合科技小院实际能力、当地产业基础等因素, 具有可实现性, 不偏离实际。<br>每有 1 项不符合扣 1 分, 共 3 分, 扣完为止。                      |
|      |                  | A22 目标细化程度  | 3  | 指项目总绩效目标是否分解为具体的阶段性目标或子目标, 是否明确各目标对应的产出、效益指标, 是否便于项目实施过程中的跟踪监控和绩效评价。         | 评价要点:<br>①总绩效目标是否分解为科研、推广、培训、科普等具体子目标, 子目标是否清晰明确;<br>②各子目标是否对应明确的产出指标(如新品种数量、新技术项数)、效益指标(如农牧民增收金额、产业成本降低比例);<br>③目标细化是否覆盖项目实施全流程, 是否便于分阶段跟踪考核。<br>每有 1 项不符合扣 1 分, 共 3 分, 扣完为止。                      |
|      | A3 资金投入<br>(6 分) | A31 资金预算合理性 | 3  | 指项目资金预算编制是否基于项目实施内容、目标任务, 是否符合相关资金管理规定, 预算额度是否与任务量、实施周期相匹配, 各项支出预算是否合理合规。    | 评价要点:<br>①预算编制是否以项目实施方案为依据, 是否涵盖科研试验、技术推广、培训、差旅费、劳务费等必要支出;<br>②各项支出预算的测算是否科学, 是否符合相关标准(如劳务费发放标准、差旅费报销标准), 无虚列支出、重复预算等情况;<br>③预算总额是否与项目任务量、实施周期相适应, 资金规模是否能保障项目目标实现。<br>每有 1 项不符合扣 1 分, 共 3 分, 扣完为止。 |

| 一级指标           | 二级指标             | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                                     | 指标说明                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  | A32 资金来源稳定性 | 3  | 指项目资金来源是否明确，财政补助资金、自筹资金等是否落实到位，是否能保障项目实施过程中的资金需求，避免因资金短缺影响项目进度。          | 评价要点：<br>①资金来源是否明确（如财政专项补助、依托单位自筹、合作单位资助等），相关资金承诺文件是否齐全；<br>②财政补助资金是否按规定及时拨付，自筹资金是否足额到位，资金到账进度是否与项目实施进度匹配；<br>③资金是否具有可持续性，能覆盖项目实施全周期的必要支出。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。 |
| B 过程<br>(24 分) | B1 资金管理<br>(9 分) | B11 资金使用合规性 | 4  | 指项目资金使用是否严格遵守国家财经法规、财政专项资金管理规定及项目预算要求，支出凭证是否真实合法，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。 | 评价要点：<br>①资金支出是否严格按照预算执行，无超预算、无预算支出情况；<br>②支出凭证是否真实、合法、完整，票据规范，审批流程完善；<br>③各项支出是否符合专项资金使用范围，无截留、挤占、挪用、套取资金等违规行为；<br>④是否按规定进行财务核算，账务处理是否规范。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 4 分，扣完为止。 |
|                |                  | B12 预算执行率   | 5  | 指项目实际支出金额与预算金额的比率，反映预算执行的及时性和有效性。                                        | 评价要点：<br>预算执行率 $P = \text{实际支出金额} / \text{预算总金额} \times 100\%$ ，得分 = $P \times 5$ 分。                                                                                     |

| 一级指标 | 二级指标              | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                                            | 指标说明                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | B2 组织实施<br>(15 分) | B21 管理制度健全性 | 6  | 指项目实施单位是否建立健全项目实施管理、人员管理、设施设备管理、安全管理等相关制度，制度是否具有针对性和可操作性，是否能保障项目顺利实施。           | 评价要点：<br>①是否制定项目实施方案、进度计划、人员岗位职责等管理制度；<br>②是否建立科技小院设施设备（如科研仪器、农机具）、试验基地的使用、维护、管理制度；<br>③制度是否结合项目特点和科技小院实际情况，内容具体、可操作，无流于形式的情况。<br>每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。                               |
|      |                   | B22 实施流程规范性 | 6  | 指项目实施过程是否严格按照实施方案、进度计划推进，关键环节（如科研试验、技术培训、现场教学）是否按规定流程操作，是否做好过程记录，资料是否完整。        | 评价要点：<br>①项目实施是否遵循既定的实施方案和进度计划，无擅自调整实施内容、变更实施地点等情况（如需调整是否按规定审批）；<br>②科研试验、品种选育、技术推广等关键环节是否按科学规范流程操作，试验数据、推广记录等资料完整；<br>③培训、科普等活动是否按计划组织，相关签到表、课件、照片、总结等资料齐全。<br>每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。 |
|      |                   | B23 人员与资源保障 | 3  | 指项目实施所需的人员（如驻院导师、研究生、技术人员）、设施设备（如科研仪器、办公生活设施）、合作资源（如高校、企业、农户）等是否落实到位，能保障项目实施需求。 | 评价要点：<br>①驻院导师、研究生等人员是否按计划入驻，入驻时长、人员资质是否满足项目要求；<br>②科研仪器、试验基地、农机具、办公生活设施等是否配备齐全，运行正常，能支撑科研、推广等工作；<br>③与高校、农业企业、种植户等合作是否顺畅，合作资源能有效整合利用。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。                       |

| 一级指标           | 二级指标              | 三级指标          | 分值 | 指标解释                                                 | 指标说明                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------|---------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 产出<br>(30 分) | C1 产出数量<br>(12 分) | C11 科研成果数量    | 6  | 指项目实施过程中形成的科研成果数量，包括新品种选育数量、新技术/新方法研发项数、科研论文/专利申请数等。 | 评价要点：<br>①是否按计划完成新品种引进、筛选、选育数量（如番茄、马铃薯等作物新品种）；<br>②是否研发或集成农业新技术、新方法（如病虫害绿色防控技术、水肥一体化技术）的项数；<br>③是否形成科研论文、专利申请、技术规程等成果数量。<br>每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。                        |
|                |                   | C12 技术推广与培训数量 | 6  | 指项目推广应用的新技术、新品种覆盖范围，以及开展技术培训、科普活动的场次和受益人次。           | 评价要点：<br>①新技术、新品种推广覆盖的种植/养殖面积、农户数量；<br>②开展技术培训、科普宣传活动的场次；<br>③技术培训、科普活动的受益农牧民、基层农技员等人次。<br>每有 1 项不符合扣 2 分，共 6 分，扣完为止。                                                         |
|                | C2 产出质量<br>(6 分)  | C21 科研成果质量    | 3  | 指选育的新品种、研发的新技术是否符合相关标准，是否具有先进性、适用性和可推广性，科研数据是否真实可靠。  | 评价要点：<br>①选育的新品种是否通过适应性试验，具有抗病性强、产量高、品质优等特点，符合当地产业需求；<br>②研发的新技术是否经过试验验证，能有效解决产业瓶颈（如降低成本、提升产量、减少污染），技术成熟度高；<br>③科研数据记录真实、完整、准确，科研成果具有可重复性和推广价值。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。 |

| 一级指标 | 二级指标             | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                          | 指标说明                                                                                                                                                     |
|------|------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  | C22 服务与培训质量 | 3  | 指技术推广、培训、科普等服务是否达到预期效果，培训内容是否贴合需求，服务对象是否能有效掌握相关技术和知识。         | 评价要点：<br>①技术推广过程中是否提供全程指导，及时解决服务对象遇到的问题；<br>②培训内容是否针对农牧民、基层农技员的实际需求，具有实用性和操作性；<br>③服务对象对技术、培训内容的掌握程度，是否能应用于实际生产。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。           |
|      | C3 产出时效<br>(6 分) | C31 项目完成及时性 | 3  | 指项目是否在规定的实施周期内完成全部任务，关键节点（如科研试验、培训活动、成果推广）是否按进度计划推进，无逾期未完成情况。 | 评价要点：<br>①项目整体是否在批复的实施周期内完成，无擅自延期或超期未完成情况；<br>②科研试验、品种选育、技术培训等关键节点是否按进度计划完成，进度偏差是否及时纠正；<br>③成果推广是否及时跟进生产周期，在关键农时节点完成技术落地。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。  |
|      |                  | C32 成果交付及时性 | 3  | 指项目形成的科研成果、技术资料、培训材料等是否及时整理、交付和归档，是否能及时为服务对象提供支持。             | 评价要点：<br>①科研成果（如技术规程、品种说明）、培训课件、科普资料等是否在项目实施过程中或完成后及时整理交付；<br>②相关成果资料是否及时归档，便于后续查询和推广应用；<br>③针对农牧民的技术需求，是否及时交付技术解决方案和指导服务。<br>每有 1 项不符合扣 1 分，共 3 分，扣完为止。 |

| 一级指标       | 二级指标             | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                               |
|------------|------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | C4 产出成本<br>(6 分) | C41 成本控制有效性 | 6  | 考察科技小院专项支持项目的总成本是否控制在预期计划总成本之内，用以反映和考核项目的成本节约程度。           | 评价要点：<br>项目总成本控制在 300 万元之内，得 6 分；否则，每超出 10 万元扣 1 分，扣完为止。                                                                           |
| D 效益（28 分） | D1 经济效益<br>(8 分) | D11 产业增收效益  | 4  | 指项目实施对当地农牧业产业发展的促进作用，是否提高了农产品产量、品质和附加值，是否增加了农牧民、相关企业的经济收入。 | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：显著提升、有所提升、基本无变化、略有下降、显著下降。<br>产业增收效益得分=显著提升选项占比×4 分+有所提升选项占比×3 分+基本无变化选项占比×2 分+略有下降选项占比×1 分+显著下降选项占比×0 分。 |
|            |                  | D12 生产成本节约  | 4  | 指项目实施是否降低了农牧业生产过程中的各项成本，包括化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出。              | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：显著降低、有所降低、基本无变化、略有增加、显著增加。<br>生产成本节约得分=显著降低选项占比×4 分+有所降低选项占比×3 分+基本无变化选项占比×2 分+略有增加选项占比×1 分+显著增加选项占比×0 分。 |
|            | D2 社会效益<br>(8 分) | D21 人才培养效益  | 4  | 指项目实施过程中对农牧民、基层农技员、驻院研究生等人才的培育作用，是否提升了相关人员的科技素质和专业技能。      | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：显著提升、有所提升、基本无变化、略有下降、显著下降。<br>人才培养效益得分=显著提升选项占比×4 分+有所提升选项占比×3 分+基本无变化选项占比×2 分+略有下降选项占比×1 分+显著下降选项占比×0 分。 |

| 一级指标 | 二级指标            | 三级指标        | 分值 | 指标解释                                                     | 指标说明                                                                                                                          |
|------|-----------------|-------------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                 | D22 产业发展支撑  | 4  | 指项目实施是否推动了当地农牧业产业规模化、标准化、现代化发展，是否完善了产业链条，是否增强了产业可持续发展能力。 | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：显著推动、有所推动、基本无变化、略有滞后、显著滞后。<br>产业发展支撑得分=显著推动选项占比×4分+有所推动选项占比×3分+基本无变化选项占比×2分+略有滞后选项占比×1分+显著滞后选项占比×0分。 |
|      | D3 生态效益<br>(8分) | D31 绿色发展效益  | 4  | 指项目实施是否符合绿色农业发展要求，是否减少了农业面源污染，是否保护了农业生态环境。               | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：完全符合、基本符合、一般、不太符合、完全不符合。<br>绿色发展效益得分=完全符合选项占比×4分+基本符合选项占比×3分+一般选项占比×2分+不太符合选项占比×1分+完全不符合选项占比×0分。     |
|      |                 | D32 生态保护效果  | 4  | 指项目实施是否对当地生态环境起到保护和改善作用，是否避免了生产过程中的生态破坏，是否促进了生态与农业协调发展。  | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：显著保护、有所保护、基本无影响、轻微破坏、严重破坏。<br>生态保护效果得分=显著保护选项占比×4分+有所保护选项占比×3分+基本无影响选项占比×2分+轻微破坏选项占比×1分+严重破坏选项占比×0分。 |
|      | D4 满意度(4分)      | D41 服务对象满意度 | 4  | 指接受项目技术服务、培训指导的农牧民、基层农技员、农业企业等服务对象对项目实施效果、服务质量的满意程度。     | 评价要点：<br>根据调查问卷进行评分，选项分为：非常满意；比较满意；一般；不太满意；非常不满意。<br>服务对象满意度得分=非常满意选项占比×4分+比较满意选项占比×3分+一般选项占比×2分+不太满意选项占比×1分+非常不满意选项占比×0分。    |

| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 |
|----------|------|------|----|------|------|
| 总分：100 分 |      |      |    |      |      |

附件 2

科技小院专项支持项目绩效评价评分表

| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标      | 分值 | 得分   | 扣分原因     |
|--------------|------|-----------|----|------|----------|
| 决策<br>(18 分) | 项目立项 | 立项依据充分性   | 3  | 3    |          |
|              |      | 立项程序规范性   | 3  | 3    |          |
|              | 绩效目标 | 绩效目标合理性   | 3  | 3    |          |
|              |      | 目标细化程度    | 3  | 3    |          |
|              | 资金投入 | 资金预算合理性   | 3  | 3    |          |
|              |      | 资金来源稳定性   | 3  | 3    |          |
| 过程<br>(24 分) | 资金管理 | 资金使用合规性   | 4  | 4    |          |
|              |      | 预算执行率     | 5  | 5    |          |
|              | 组织实施 | 管理制度健全性   | 6  | 4    | 制度覆盖不够全面 |
|              |      | 实施流程规范性   | 6  | 6    |          |
|              |      | 人员与资源保障   | 3  | 3    |          |
| 产出<br>(30 分) | 产出数量 | 科研成果数量    | 6  | 6    |          |
|              |      | 技术推广与培训数量 | 6  | 6    |          |
|              | 产出质量 | 科研成果质量    | 3  | 3    |          |
|              |      | 服务与培训质量   | 3  | 3    |          |
|              | 产出时效 | 项目完成及时性   | 3  | 3    |          |
|              |      | 成果交付及时性   | 3  | 3    |          |
|              | 产出成本 | 成本控制有效性   | 6  | 6    |          |
| 效益<br>(28 分) | 经济效益 | 产业增收效益    | 4  | 3.68 | 依据问卷分析结果 |
|              |      | 生产成本节约    | 4  | 3.67 |          |
|              | 社会效益 | 人才培育效益    | 4  | 3.68 | 依据问卷分析结果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 分值  | 得分    | 扣分原因     |
|------|------|---------|-----|-------|----------|
|      |      | 产业发展支撑  | 4   | 3.65  |          |
|      | 生态效益 | 绿色发展效益  | 4   | 3.62  | 依据问卷分析结果 |
|      |      | 生态保护效果  | 4   | 3.60  |          |
|      | 满意度  | 服务对象满意度 | 4   | 3.71  | 依据问卷分析结果 |
| 合计   |      |         | 100 | 95.61 |          |

附件 3

科技小院专项支持项目满意度调查统计分析

| 问题                                                                      | 选项       | 选择人数（人） | 占比（%）  | 得分   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|
| 1. 您认为本科技小院项目实施后，当地农产品（如番茄、马铃薯等）的产量、品质及产品附加值是否得到提升？                     | A. 显著提升  | 145     | 70.05% | 3.68 |
|                                                                         | B. 有所提升  | 60      | 28.99% |      |
|                                                                         | C. 基本无变化 | 1       | 0.48%  |      |
|                                                                         | D. 略有下降  | 1       | 0.48%  |      |
|                                                                         | E. 显著下降  | 0       | 0.00%  |      |
| 2. 您认为本科技小院项目推广的新技术、新方法（如绿色防控、水肥一体化等），是否有效降低了农牧业生产中的化肥、农药、水资源、劳动力等成本支出？ | A. 显著降低  | 148     | 71.50% | 3.67 |
|                                                                         | B. 有所降低  | 51      | 24.64% |      |
|                                                                         | C. 基本无变化 | 7       | 3.38%  |      |
|                                                                         | D. 略有增加  | 1       | 0.48%  |      |
|                                                                         | E. 显著增加  | 0       | 0.00%  |      |
| 3. 您认为通过参与本科技小院的培训、技术指导等活动，自身的科技素质、专业种植/养殖技能（或基层农技服务能力、科研实践能力）是否得到提升？   | A. 显著提升  | 152     | 73.43% | 3.68 |
|                                                                         | B. 有所提升  | 45      | 21.74% |      |
|                                                                         | C. 基本无变化 | 8       | 3.86%  |      |
|                                                                         | D. 略有下降  | 2       | 0.97%  |      |
|                                                                         | E. 显著下降  | 0       | 0.00%  |      |
| 4. 您认为本科技小院项目实施后，当地农牧业产业在规模化种植/养殖、标准化生产、现代化发展方面是否有推动？                   | A. 显著推动  | 146     | 70.53% | 3.65 |
|                                                                         | B. 有所推动  | 51      | 24.64% |      |
|                                                                         | C. 基本无变化 | 8       | 3.86%  |      |
|                                                                         | D. 略有滞后  | 2       | 0.97%  |      |
|                                                                         | E. 显著滞后  | 0       | 0.00%  |      |
| 5. 您认为本科技小院项目推广的控肥减药、秸秆还田等技术，是否符合绿色农业发展要                                | A. 完全符合  | 143     | 69.08% | 3.62 |
|                                                                         | B. 基本符合  | 53      | 25.60% |      |

| 问题                                                                | 选项       | 选择人数（人） | 占比（%）  | 得分   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------|
| 求，有效减少了农业面源污染，保护了农业生态环境？                                          | C. 一般    | 8       | 3.86%  |      |
|                                                                   | D. 不太符合  | 3       | 1.45%  |      |
|                                                                   | E. 完全不符合 | 0       | 0.00%  |      |
| 6. 您认为本科技小院项目实施过程中，是否对当地生态环境起到保护和改善作用，避免了生产过程中的生态破坏，促进了生态与农业协调发展？ | A. 显著保护  | 140     | 67.63% | 3.60 |
|                                                                   | B. 有所保护  | 55      | 26.57% |      |
|                                                                   | C. 基本无影响 | 9       | 4.35%  |      |
|                                                                   | D. 轻微破坏  | 3       | 1.45%  |      |
|                                                                   | E. 严重破坏  | 0       | 0.00%  |      |
| 7. 综合来看，您对本科技小院提供的技术服务、培训指导、问题解决等服务的整体满意程度如何？                     | A. 非常满意  | 158     | 76.33% | 3.71 |
|                                                                   | B. 比较满意  | 39      | 18.84% |      |
|                                                                   | C. 一般    | 10      | 4.83%  |      |
|                                                                   | D. 不太满意  | 0       | 0.00%  |      |
|                                                                   | E. 非常不满意 | 0       | 0.00%  |      |

## 附件 4

# 专家组评价意见

无意见。

## 附件 5

## 第三方信用平台截图

预算绩效评价第三方机构信用管理平台

第三方机构信用信息查询

行政区划内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司统一社会信用代码

机构名称统一社会信用代码

重置条件立即查询

搜索结果：内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司

基础信息（基础信息由该评价第三方机构填报）

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 机构名称          | 内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司                                         |
| 统一社会信用代码      | 911501023530918764                                       |
| 办公电话          | 0471-3963321                                             |
| 组织类型          | 社会咨询机构                                                   |
| 注册资本（万元）      | 50                                                       |
| 主评人员数量        | 2                                                        |
| 其他从事绩效评价人员数量  | 4                                                        |
| 注册时间          | 2015-08-24                                               |
| 分支机构数量        | 0                                                        |
| 不含独立法人的分支机构数量 | 0                                                        |
| 绩效评价行业专长      | 信息咨询、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业；居民服务、修理和其他服务业；教育；公共管理、社会保障和社会福利 |
| 注册地址          | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区                                           |

版权所有 技术支持：北京久谦软件股份有限公司

23:43:45

星期二 3月24

2026年3月

|          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 一        | 二        | 三        | 四        | 五        | 六        | 日        |
| 23<br>初七 | 24<br>初八 | 25<br>初九 | 26<br>十一 | 27<br>十二 | 28<br>十三 | 1<br>十四  |
| 2<br>十六  | 3<br>十七  | 4<br>十八  | 5<br>十九  | 6<br>二十  | 7<br>廿一  | 8<br>廿二  |
| 9<br>廿三  | 10<br>廿四 | 11<br>廿五 | 12<br>廿六 | 13<br>廿七 | 14<br>廿八 | 15<br>廿九 |
| 16<br>三十 | 17<br>初一 | 18<br>初二 | 19<br>初三 | 20<br>初四 | 21<br>初五 | 22<br>初六 |
| 23<br>初七 | 24<br>初八 | 25<br>初九 | 26<br>十  | 27<br>十一 | 28<br>十二 | 29<br>十三 |
| 30<br>十四 | 31<br>十五 | 1<br>十六  | 2<br>十七  | 3<br>十八  | 4<br>十九  | 5<br>二十  |