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科技馆免费开放补助项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），扎实推进预算绩效管理，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）等文件规定，内蒙古自治区科学技术协会就科技馆免费开放补助项目进行绩效评价。
一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面 落实中央、省市群团工作会议和“科技三会”精神，贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2035）年》，科技馆是公共科普服务的重要阵地，应坚持公益性、基本性、 均等性、便利性原则，利用展馆设施设备免费为观众提供基 本科普服务，包括常设展厅等公共科普展教项目和科普讲座、 科普论坛、科普场馆活动等基本科普服务项目，以及科普展 览、科普讲解与辅导、讲座和数字化等服务。根据《科学技术馆建设标准》（建标〔2007〕166号）和《中国科协 中宣部 财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字 〔2015〕20号）精神，结合我区实际，抢抓政策机遇，积极对接中国科协，寻求科技馆免费开放补助资金项目支持。截止2023年争取全国科技馆免费开放中央补助资金4695万元，共补助52座科技馆，主要用于科普场馆运行、展教展品资源更新维护及科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才等，为基层科技场馆解决燃眉之急，进一步加强公民科学素质基础建设，取得了较好成效，补助内蒙古科技馆1600万元。
2.项目主要内容及实施情况

不断丰富展教活动形式及数量，推广展厅特色现场活动、开发科学课内容资源、丰富课程内容。聘请专家举办各专业领域科普讲座。引进不同主题的专题展览，拓宽场馆展示内容。大力开展特效影片展映活动。全年有序推进展品展项维修和保养工作。积极开展科普大篷车下基层活动。保障场馆各类设施全年运行良好。

（二）绩效目标

1.总体目标
“科技馆免费开放补助项目”财政年初拨款1600万元，主要用于专题展览举办、各类展教活动开展、各展厅展项的维修保养、场馆运行维护、日常展品更新换代、科普工作人员技能提升和物业管理等内容。近年来，科技馆大力发挥科普职能，紧跟科技进步和时代发展的步伐，成为青少年朋友认识世界、接触世界的优质科普平台，为国家素质教育和人才储备提供助力，项目资金全部支出。
2.产出和效益目标
（1）产出目标

    1、数量指标
（1)电梯等大型设备维修保养项目，目标值大于等于8项，实际完成8项。
（2)电费年用量，目标值大于等于400万千瓦时，实际完成430万千瓦时。
（3)燃气年用量，目标值大于等于125万立方米，实际完成87万立方米。
（4)水费年用量，目标值大于等于1.65万吨，实际完成2.1万吨。
（5)物业管理服务内容，目标值大于等于5项，实际完成5项。
2、质量指标
（6)电梯等大型设备正常运转率，目标值大于等于95%，实际完成100%。
（7)电梯等大型设备年检保养完成率，目标值等于100%，实际完成100%。
（8)物业服务正常保障率，目标值等于95%，实际完成100%。
3、时效指标
（9)正常开放天数，目标值大于等于260天/年，实际完成307天/年。
（10)物业保障时长，目标值等于1年，实际完成1年。
4、成本指标
（11)电梯等大型设备维修保养费用，目标值小于等于235万元，实际完成235万元。
（12)电费，目标值小于等于180万元，实际完成180万元。
（13)燃气费，目标值小于等于360万元，实际完成360万元。
（14)水费，目标值小于等于25万元，实际完成25万元。
（15)物业管理费用，目标值小于等于400万元，实际完成400万元。
（2）效益目标

      5、社会效益
    （16)优质科普服务和安全舒适的参观环境，目标值稳定提供，实际完成稳定提供。
     6、可持续影响
   （17)科学思想和科学知识的传播普及，目标值长期促进，实际完成长期促进。
    （三） 满意度指标完成情况
     7、服务对象满意度
（18)社会公众参观满意率，目标值大于等于90%，实际完成90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

科技馆免费开放补助项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

（1）评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对科技馆免费开放补助项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（2）评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5 号）；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区科学技术协会科技馆免费开放补助项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2023年1月至2023年12月。

（二）绩效评价的原则、方法、体系、标准

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法，采取数据对比与抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，建立模型，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

3.绩效评价的指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，科技馆免费开放补助项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置；三级指标，尤其是产出类和效果类指标，针对本项目特点进行个性化设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映2021年度工作计划的完成情况。

（2）绩效评价指标体系

表1：科技馆免费开放补助项目绩效评价指标体系框架

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准

	A.项目决策

（17%）
	A1.项目立项
	A11.立项依据充分性
	4
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分，否则不得分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得1分，否则不得分；
④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分，否则不得分。

	
	
	A12.立项程序规范性
	3
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分；
②审批文件、材料是符合相关要求得1分，否则不得分；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。

	
	A2.绩效目标
	A21.绩效目标合理性
	2
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目有绩效目标得0.5分，否则不得分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。

	
	
	A22.绩效指标明确性
	2
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分；
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则不得分；
③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分。

	
	A3.资金投入
	A31.预算编制科学性
	4
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证得1分，否则不得分；
②预算内容与项目内容匹配得1分，否则不得分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，否则不得分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，否则不得分。

	
	
	A32.资金分配合理性
	2
	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①项目预算资金分配依据充分得1分，否则不得分；
②项目资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。

	B.项目过程（20%）
	B1.资金管理
	B11.资金到位率
	4
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目单位的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目单位的资金。

资金到位率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。

	
	
	B12.预算执行率
	4
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

预算执行率95%以上（含95%）得满分，80%-95%之间每下降1%扣权重的5%，低于80%不得分。

	
	
	B13.资金使用合规性
	4
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；
③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分；
④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。

	
	B2.组织实施
	B21.管理制度健全性
	4
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分；
②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则不得分。

	
	
	B22.制度执行有效性
	4
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分，否则不得分；
②项目调整及支出调整手续完备得1分，否则不得分；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分，否则不得分；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，否则不得分。

	C.项目产出（32%）
	C1.数量指标
	C11. 电梯等大型设备维修保养项目
	2
	考察项目是否完成建设内容，用以反映项目产出数量目标的实现程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	
	C12.电费年用量
	2
	
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	
	C13.燃气年用量
	2
	
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。。

	
	
	C14.水费年用量
	2
	
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	
	C15.物业管理服务内容
	2
	
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	C2.时效指标
	C21.正常开放天数
	3
	考察项目是否及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	完成数量目标得满分，没完成按完成比例得分。

	
	
	C22.物业保障时长
	3
	
	完成数量目标得满分，没完成按完成比例得分。

	
	C3.质量指标
	C31.电梯等大型设备正常运转率
	2
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	
	C32.电梯等大型设备保养完成率
	2
	
	

	
	
	C33.物业服务正常保障率
	2
	
	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法：(实际数/计划数.×100%×指标分值。

	
	C4.成本指标
	C41.电梯等大型设备维护保养费用
	2
	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C42.电费
	2
	
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C43.燃气费
	2
	
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C44.水费
	2
	
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	
	C45.物业管理费用
	2
	
	实际执行成本：项目实际支出成本。
计划成本：项目计划数，一般以项目预算为参考。实际执行成本小于等于计划成本得满分，否则不得分。

	
	D1.社会效益
	D21.优质科普服务和安全舒适的参观环境
	10
	考察整体参观环境等
	完成目标得满分，没完成不得分

	
	D2.可持续影响
	D41.科学思想和科学知识的传播和普及
	11
	考察参观后对观众影响情况
	根据优良中差，6、4、2、0打分

	
	D5.满意度
	D51.观众满意率
	10
	用以反映观众对项目实施的满意程度。
	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+较不满意数*30%+非常不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。
满意度90%以上（含90%）得满分，每下降1%扣除权重的5%，扣完为止。


4.绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）～90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）～80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（三）绩效评价工作过程
评价时间及主要工作进程

1 项目启动-2024年3月1日
由内蒙古自治区科学技术协会进行了前期沟通并布置相关工作。评价组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

2 完成数据收集和社会调查-2024年3月1日-3月31日
评价组收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析。

3 撰写绩效评价报告-2024年4月1日-4月11日
按照要求完成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对科技馆免费开放补助项目进行客观评价，最终评分结果95.50分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表2。指标评分结果见表3。

表2：科技馆免费开放补助项目绩效评分汇总表

	指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	权重
	17
	20
	32
	31
	100

	得分
	15.5
	20
	31
	29
	95.5

	得分率
	91.18%
	100%
	96.88%
	93.55%
	95.5%


表3：科技馆免费开放补助项目绩效评分汇总表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标

分值
	评分项目
	实际得分

	A.项目决策

（17%）
	A1.项目立项
	A11.立项依据充分性
	1
	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③项目立项与部门职责范围是否相符
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	A12.立项程序规范性
	1
	①项目是否按照规定的程序申请设立
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②审批文件、材料是否符合相关要求
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策
	是(，得1分

否(，不得分

	
	A2.绩效目标
	A21.绩效目标合理性
	0.5
	①项目是否有绩效目标
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	A22.绩效指标明确性
	1
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	
	
	0.5
	③是否与项目目标任务数或计划数相对应
	是(，得0.5分

否(，不得分

	
	A3.资金投入
	A31.预算编制科学性
	1
	①预算编制是否经过科学论证
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②预算内容与项目内容是否匹配
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	A32.资金分配合理性
	1
	①项目预算资金分配依据是否充分
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应
	是(，得1分

否(，不得分

	B.项目过程（20%）
	B1.资金管理
	B11.资金到位率
	4
	资金到位率=（实际到位资金/年度预算资金）×100%。

实际到位资金：1600元
年度预算资金：1600万元
	资金到位率：

100%

得分：4

	
	
	B12.预算执行率
	4
	预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%。
实际支付资金：1600万元
实际到位资金：1600万元
	预算执行率：

100%
得分：4

	
	
	B13.资金使用合规性
	1
	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	否(，得1分

是(，不得分

	
	B2.组织实施
	B21.管理制度健全性
	2
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	2
	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	B22.制度执行有效性
	1
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	②项目调整及支出调整手续是否完备
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档
	是(，得1分

否(，不得分

	
	
	
	1
	④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位
	是(，得1分

否(，不得分

	C.项目产出（32%）
	C1.数量指标
	C11.电梯等大型设备维修保养数量
	2
	维修保养8项，等于目标值8项
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C12电费年用量
	2
	全年完成430万千瓦时，大于目标值400次
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C13.燃气年用量
	2
	全年完成87万立方米，小于目标值125万立方米
	是(，得2分

否(，得1分

	
	
	C14.水费年用量
	2
	全年完成2.1万吨，大于目标值1.65万吨
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C15.物业服务管理内容
	2
	全年完成5项，等于目标值5
	是(，得3分

否(，不得分

	
	C2.时效指标
	C21.正常开放天数
	3
	全年完成307天，大于目标值260天
	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	
	C22.物业保障时长
	3
	全年完成365天
	按计划完成(，得3分

未按计划完成(，不得分

	
	C3.质量指标
	C31.电梯等大型设备正常运转率
	2
	全年完成100%，大于目标值90%
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C32.电梯等大型设备保养完成率
	2
	全年完成100%，等于目标值100%
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C32.物业服务正常保障率
	2
	全年完成100%，大于目标值95%
	是(，得2分

否(，不得分

	
	C4.成本指标
	C41.电梯等大型设备维修保养费用
	2
	支出325万元，等于目标值325万元
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C42.电费
	2
	支出180万元，等于目标值180万元
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C43.燃气费
	2
	支出360万元，等于目标值360万元
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C44.水费
	2
	支出25万元，等于目标值25万元
	是(，得2分

否(，不得分

	
	
	C45.物业管理费用
	2
	全年400万元，等于目标值400万元
	是(，得3分

否(，不得分

	D.项目效果（31%）
	D1.社会效益
	D11.优质科普服务和安全舒适的参观环节
	10
	全年免费开放无收费
	是(，得9分

否(，不得分

	
	D2.可持续影响
	D21.科学思想和科学知识的传播和普及
	11
	有一定促进作用，佐证材料无法完成证明
	是(，得10分

否(，不得分

	
	D3.服务对象满意度
	D31社会公众参观满意度
	10
	自评90%，等于目标值90%
	是(，得10分

否(，不得分


四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析
科技馆免费开放补助项目，由内蒙古财政厅批准入库，使用了中央资金。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合地区发展规划和政策要求，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；项目立项经过必要的集体决策。综上，项目立项环节达到了项目预期管控目标。
2.绩效目标分析
项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，清晰反映项目的预期产出和效果。年度产出目标及效果目标已基本达成。综上，项目绩效目标环节达到了项目预期管控目标。
3.资金投入分析
预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。
（二）项目过程情况

1.资金管理分析
经查验资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，现场查验不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施分析
制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、公示等资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

    1、数量指标
    1.年举办专题展览，目标值大于等于3次，实际完成4次。
    2.展教活动场次，目标值大于等于80场，实际完成535场。
    3.科学课开展次数，目标值大于等于300次，实际完成306次。
    4.年接待观众，目标值大于等于45万人次，实际完成44.66万人次。
    5.科普剧科普秀，目标值大于等于5个，实际完成33个。
    2、质量指标
    6.展品完好率，目标值大于等于90%，实际完成97%。
    7.物业服务正常保障率，目标值大于等于95%，实际完成95%。
    3、时效指标
    8.免费开放天数，目标值大于等于190天，实际完成195天。
    9.物业服务时长，目标值等于1年，实际完成1年。
    4、成本指标
    10.其他免费开放资金，目标值等于1000万元，实际完成1000万元。
    11.物业管理服务费用，目标值等于300万元，实际完成300万元。
（四）项目效益情况
    5、经济效益
    12.免费开放，目标值免费向社会公众开放，实际完成免费开放。
    6、社会效益
    13.优质科普服务和安全舒适的参观环境，目标值稳定提供，实际完成是。
    7、生态效益
    14.展品维修保养使用节能配件环保材料，目标值持续使用，实际完成是。
    8、可持续影响
    15.稳定向公众提供高水准前沿科普展览科普讲座等，目标值稳定提供，实际完成是。
    9、服务对象满意度
    16.观众满意率，目标值大于等于90%，实际完成90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年，内蒙古科协、内蒙古财政厅联合实施全国科技馆免费开放工作，争取科技馆免费开放中央补助资金4695万元，共补助46座科技馆，为基层解难题办实事，较好完成项目实施工作。其中补助内蒙古科技馆1600万元。
2023年科技馆免费开放补助资金项目运行良好。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标设置合理、绩效指标设置明确、 预算编制科学合理、资金较为分配合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范合理；管理制度制定全面，合同签订规范性有待提升，各项规章制度执行较好。
（二）存在的问题

一是部分科技馆吸引力有限。二是旗县科技馆工作人员大部分为劳务派遣人员，缺乏专业技术人才。讲解员专业化水平不高。三是资金绩效目标管理有待进一步加强。

六、有关建议

一是2023年将加强科技馆各类活动开展。二是2024年计划举办若干期培训班形式提高基层科技场馆人员科普服务能力。三是继续强化中央资金绩效目标管理，进一步规范和加强“科技馆免费开放”等项目资金的监管力度，实现项目资金效益最大化。
七、其他需要说明的问题
绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

内蒙古自治区科学技术协会

二〇二四年四月十日

