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[bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc15544][bookmark: _Toc14001]绩效评价简版报告
[bookmark: _Toc10300][bookmark: _Toc30133][bookmark: _Toc30587][bookmark: _Toc1283][bookmark: _Toc13629][bookmark: _Toc30203][bookmark: _Toc25090][bookmark: _Toc20357][bookmark: _Toc10117][bookmark: _Toc23431][bookmark: _Toc25747][bookmark: _Toc5982][bookmark: _Toc27317]一、基本情况
[bookmark: _Toc17814][bookmark: _Toc22346][bookmark: _Toc21038][bookmark: _Toc10673][bookmark: _Toc15478][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc2285][bookmark: _Toc31637][bookmark: _Toc16281][bookmark: _Toc14885][bookmark: _Toc7789][bookmark: _Toc1892]（一）项目内容
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目由内蒙古自治区科学技术协会负责。在科普基地建设方面，致力于打造一批具有影响力的国家级、自治区级科普示范基地与科普教育基地，为科普工作筑牢坚实基础。深入开展科普工作，精心筹备全国“科普日”系列活动，将其打造成科普知识传播的重要平台。同时，组织开展“科技活动周”“院士专家草原行”等形式多样、参与度高的群众性、基础性、社会性主题科普活动，激发公众对科学的兴趣，全方位提升公民科学素质。在人才与学术交流领域，持续加强院士专家工作站的建设与管理，充分发挥院士专家的引领作用。积极推动学术交流活动的常态化开展，高质量举办学术年会，深入实施学会创新和服务能力提升工程，营造浓厚的学术氛围，促进科技成果的交流与转化。
[bookmark: _Toc15013][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc10623][bookmark: _Toc11731][bookmark: _Toc1252]（二）资金投入及支出情况
1.资金投入情况
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，实际到位资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至内蒙古科学技术馆，调整后项目资金为1832万元。
2.资金支出情况
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目经年中调整后项目资金为1832万元，实际支出资金为1799.5万元，预算执行率为98.23%。
[bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc25674][bookmark: _Toc12955][bookmark: _Toc16562][bookmark: _Toc15093][bookmark: _Toc14391][bookmark: _Toc25047][bookmark: _Toc26080][bookmark: _Toc23272]二、绩效评价工作开展情况
受内蒙古自治区科学技术协会委托，内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。
[bookmark: _Toc16001][bookmark: _Toc5772][bookmark: _Toc13267][bookmark: _Toc1393][bookmark: _Toc31332][bookmark: _Toc20341][bookmark: _Toc18544][bookmark: _Toc6108][bookmark: _Toc10330]三、综合评价情况及评价结论
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价综合评分“95.75分”，评级“优”。
[bookmark: _Toc29380][bookmark: _Toc5769][bookmark: _Toc20368][bookmark: _Toc29401][bookmark: _Toc12836][bookmark: _Toc23428][bookmark: _Toc29956][bookmark: _Toc15983][bookmark: _Toc18299]四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc25620][bookmark: _Toc25197][bookmark: _Toc18808][bookmark: _Toc1138][bookmark: _Toc13705][bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc24370][bookmark: _Toc31811][bookmark: _Toc17289]（一）主要经验及做法
1.精准定位，开展多元特色科普活动
深入分析不同地区、不同群体的科普需求，打造针对性强的科普活动。
2.整合线上线下资源，打造立体科普格局
线下在科学技术馆展教活动中增加互动体验装置，如物理力学互动区，让观众亲身参与科学探究，激发观众对科学的兴趣和参与热情。
3.强化品牌建设，发挥示范引领作用
积极创建全国科普示范县（市、区）17个和全国科普教育基地28个，通过品牌建设和示范基地的打造，提升科普工作的知名度和影响力，吸引更多地区和机构重视科普工作，带动科普传播影响力的提升。
4.聚焦青少年科普，培育未来科学人才
针对青少年群体的特点和需求，举办第38届青少年科技创新大赛、中学生五项学科竞赛等活动，吸引30多万人次参与。
5.整合多方力量，构建协同科普模式
整合科普专家团、科技志愿者、科普信息员等多方资源，形成全方位的科普传播网络。
6.注重科普创新，持续优化科普内容与形式
不断探索科普形式创新，如采用互动体验式科普、精品科普活动等形式，提升科普的趣味性和吸引力。在内容上，结合社会热点和科技前沿，开发新的科普主题，采用动画、VR、AR等多样化表现形式，增强科普内容的吸引力，定期更新高质量内容，保持受众的新鲜感和关注度。
[bookmark: _Toc12979]（二）存在的问题
1.绩效指标明确性有待加强
项目部分绩效指标仍存在如下问题：一是表述不规范，部分指标名称表述不准确，如“开个的科普活动合格率”应为“开展的科普活动合格率”；“举办学术交流活动次数”的单位写成“个”有误，应是“次”；“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”以及“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”指标名称不够精炼，表述存在冗余。二是时效指标时间设置不太合理，全国科技工作者日是5月30日，绩效指标的目标值将活动完成时间设置为小于等于10月份，时间范围过大，不能很好地体现对该活动时效性的要求。三是部分定性指标缺乏衡量标准，社会效益和可持续影响中的定性指标，如“科普活动带动公民科学素质得到提升”“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”“科普活动开展的持续性增强”“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”，没有具体说明如何衡量“提升”和“增强”，缺乏可操作性和客观性。
2.预算调整幅度较大，预算编制科学性有待加强
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至科学技术馆，调整后预算为1832万元，预算调整率为30.4%。预算变动幅度较大，致使实际预算金额与最初基于2632万元所确定的绩效目标之间产生偏差。
[bookmark: _Toc16744]五、有关建议
[bookmark: _Toc16648]（一）强化绩效管理意识，规范绩效管理工作
建议在关注资金投入和使用过程的同时，要更加注重项目绩效目标的实现程度，相关部门应强化绩效管理意识，规范绩效管理工作，落实资金使用者的绩效主体责任，切实提高项目资金使用效益。提升绩效指标设置的规范化和精确化程度，制定符合项目实际的、具有科学性、标准化和可操作性的量化指标，细化分解各项统计评价指标，确保各综合评价指标间的相互关联性和全面性。
[bookmark: _Toc24095]（二）加强预算编制科学性，避免预算调整
建议提高预算管理水平、优化资源配置、优化预算编制方法、加强调研与论证有效提升预算编制的科学性。
预算编制作为组织运行和资源分配的重要环节，对于实现战略目标、优化资源配置、提高管理效率具有至关重要的作用。然而，在实际操作中，预算编制往往受到诸多因素的影响，导致预算的科学性、准确性和有效性受到质疑。因此，加强预算编制的科学性，是当前预算管理面临的重要课题。

1

目  录
一、基本情况	1
（一）项目背景	1
（二）项目内容	2
（三）项目组织管理情况	3
（四）项目资金投入及支出情况	3
（五）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）绩效评价目的、对象、范围	4
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	
	5
（三）绩效评价工作过程、评价人员组成	12
三、综合评价分析情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	14
（一）项目决策情况	14
（二）项目过程情况	24
（三）项目产出情况	30
（四）项目效益情况	40
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	48
（一）主要经验及做法	48
（二）存在的问题及原因分析	50
六、有关建议	51
（一）强化绩效管理意识，规范绩效管理工作	51
（二）加强预算编制科学性，避免预算调整	53
七、其他需要说明的问题	54
八、附件	54
附件1：绩效评价指标体系	55
附件2：绩效评价指标评分表	61
附件3：社会调查问卷	64

1

2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目
绩效评价报告
为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作的要求，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等文件的规定，受内蒙古自治区科学技术协会委托，内蒙古新方舟绩效管理咨询有限公司对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。
[bookmark: _Toc5479]一、基本情况
[bookmark: _Toc23701]（一）项目背景
为切实履行部门职责，始终秉持“科学技术是第一生产力”的理念，将创新视作引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的关键资源，坚定不移地把创新置于发展全局的核心地位。在这一思想指引下，深入推进科教兴国战略、人才强国战略以及创新驱动发展战略，认真落实“四个服务”职责：服务科学技术工作者，助力其全身心投入科研工作；服务创新驱动发展，为科技成果转化与应用搭建桥梁；服务全民科学素质提升，通过科普活动让科学知识惠及大众；服务党和政府科学决策，提供专业的科技咨询与建议。
致力于推动科学技术的繁荣进步，大力促进科技成果的普及推广，积极营造有利于科技人才成长与提升的良好环境，密切关注科学技术工作者的所思所想，及时反映其意见建议，切实维护其合法权益，全力营造积极向上的科学文化氛围。坚定不移地走中国特色社会主义群团发展道路，持续增强政治性、先进性、群众性，全力建设开放型、枢纽型、平台型科协组织，努力成为党领导下团结凝聚广大科技工作者的坚实人民团体，成为提供优质科技类公共服务产品的高效群众组织，成为国家创新体系中不可或缺的重要组成部分，将广大科学技术工作者紧密团结在党的周围，为推动自治区科技事业蓬勃发展贡献强大力量。
[bookmark: _Toc13805]（二）项目内容
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目由内蒙古自治区科学技术协会负责。在科普基地建设方面，致力于打造一批具有影响力的国家级、自治区级科普示范基地与科普教育基地，为科普工作筑牢坚实基础。深入开展科普工作，精心筹备全国“科普日”系列活动，将其打造成科普知识传播的重要平台。同时，组织开展“科技活动周”“院士专家草原行”等形式多样、参与度高的群众性、基础性、社会性主题科普活动，激发公众对科学的兴趣，全方位提升公民科学素质。在人才与学术交流领域，持续加强院士专家工作站的建设与管理，充分发挥院士专家的引领作用。积极推动学术交流活动的常态化开展，高质量举办学术年会，深入实施学会创新和服务能力提升工程，营造浓厚的学术氛围，促进科技成果的交流与转化。
[bookmark: _Toc31599]（三）项目组织管理情况
绩效评价过程中严格执行《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等相关文件要求，评价过程中严格保证第三方的独立性，科学、公正地对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行评价，对项目涉及资料、数据进行严格保密。评价过程规范，实行合同管理、档案资料管理、人员培训以及质量管理与控制。
[bookmark: _Toc23482]（四）项目资金投入及支出情况
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算数为2632万元，年中调整后预算为1832万元，全年执行数为1799.5万元，预算执行率为98.23%。资金使用全部实行专款管理，专款专用，严格把关。对该资金的运行和支出严格按照财政资金审批要求并执行逐级审批制度。
[bookmark: _Toc30744]（五）项目绩效目标
建好一批国家级、自治区级科普示范基地、科普教育基地。深入开展科普工作，抓好全国“科普日”系列工作，组织开展“科技活动周”“院士专家草原行”等群众性、基础性、社会性主题科普活动，提升公民科学素质。继续加强院士专家工作站建设和管理，加强学术交流活动，开展好学术年会，学会创新和服务能力提升工程。
[bookmark: _Toc1269][bookmark: _Toc15406]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc803][bookmark: _Toc29065]（一）绩效评价目的、对象、范围
[bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc5114][bookmark: _Toc22489][bookmark: _Toc22282]1.绩效评价目的
[bookmark: _Toc17689][bookmark: _Toc8085]（1）评估项目成效
全面评价2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目资金的使用与配置、资金支出效果等情况，定量和定性分析专项资金的社会效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，进一步提高预算编制的科学性，强化预算约束和绩效管理，把绩效理念注入预算管理中，对预算投入和预算产出进行比对，作出效益评价，使绩效目标设定、跟踪、评价及结果应用作用于预算编制、执行、考评全过程，以促进财政资金使用效率及效益。
（2）提高资金使用效益
审查项目资金的使用情况，确保资金合理分配、拨付及时、规范使用。通过绩效评价，发现资金管理中存在的问题，提出改进建议，提高资金的使用效率和效益，保障项目的可持续发展。
（3）优化项目管理
对项目的实施过程进行评估，包括项目规划、组织管理、质量控制等方面。总结项目管理中的经验教训，发现存在的问题和不足，提出改进措施，优化项目管理流程，提高项目实施的质量和效率。
（4）增强决策科学性
为政府部门和相关决策机构提供客观、准确的项目绩效信息，为制定更加科学合理的科普政策提供参考依据。通过绩效评价，了解科普活动受众人员、培训学员对项目的满意度和需求，为项目的调整和优化提供参考依据。
[bookmark: _Toc18493]2.绩效评价对象
[bookmark: _Toc5270][bookmark: _Toc11064]本次绩效评价对象为2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目的实施情况。
[bookmark: _Toc31998]3.绩效评价范围
[bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc3093]时间范围：2024年1月—2024年12月。
资金范围：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目资金为1832万元。
[bookmark: _Toc9495]（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
[bookmark: _Toc20717][bookmark: _Toc13326][bookmark: _Toc31882]1.绩效评价原则
（1）科学公正原则
绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。我单位采取电话访谈、座谈、查阅被评价单位提供的数据资料等多种社会调研方法对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行评价。
（2）公开透明原则
绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位成立项目组，按照制定实施方案、收集2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目基础资料、进行调研、形成评价结论的程序，对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行绩效评价，形成较为公正、独立的评价结论，并依法依规公开监督检查与绩效评价结果。
（3）绩效相关原则
绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。根据绩效目标制定好绩效评价体系后，通过收集的项目完成相关资料，针对具体支出、产出实效，作出评价结果。评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
（4）客观性原则
客观性原则是指以实际发生事项为依据，如实反映被评价单位项目开展情况，做到内容真实、数字准确、资料可靠。通过实地走访、调查问卷、座谈的形式，对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目进行了解，对数据进行真实记录、准确统计，做到资料详实、评价客观。
2.绩效评价依据
（1）绩效管理方面
①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
②《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
③《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
④《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；
⑤《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
⑥《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（内财监〔2019〕1343号）；
⑦《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）。
（2）项目方面
①《中华人民共和国科学技术普及法》；
②《中国科协关于印发中国科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（科协发智字〔2021〕30号）；
③《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》（国发〔2021〕9号）；
④《基层科普行动计划专项资金管理办法》；
⑤《内蒙古自治区科学技术协会条例》；
⑥《内蒙古自治区科学技术普及条例》；
⑦《内蒙古自治区财政厅 科学技术协会关于印发内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法的通知》（内财科规〔2022〕15号）；
⑧《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）的通知》；
⑨《内蒙古科协学会学术项目管理暂行办法》。
3.绩效评价指标体系
（1）评价基本思路
绩效评价指标体系设计是绩效评价的核心和难点，包括指标框架、指标权重和评价标准等方面，又根据适用范围不同可以分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。所以，指标体系的设计要考虑与2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目实际情况的契合性，以及相关指标具体评价时的可操作性和可实现性，以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。
①绩效评价指标设计原则
相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、生态效益和可持续影响等。
经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
②指标体系设计的总体思路
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标体系按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及内蒙古自治区财政厅《关于印发〈内蒙古自治区预算绩效指标标准体系建设实施方案〉的通知》（内财监〔2020〕972号）构建。项目决策、过程指标依据《财政厅绩效评价指标体系框架》进行设计，产出及效益指标依据项目特点、建设内容进行设计。指标权重自上而下按指标层次分布确定权重，总分100分，决策指标权重15%，过程指标权重18%，产出指标权重33%，效益指标权重34%。
（2）主要指标内容
我方根据项目实际情况，设定绩效评价指标体系，以考察该项目是否如期完成项目建设内容。
一级指标包括决策、过程、产出和效益4个指标；
二级指标包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度12个评价指标；
三级指标依据项目基本情况，共设定28个评价指标，综合形成2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标体系。（详见附件1：绩效评价指标体系）
4.绩效评价方法
根据2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目实际开展情况，我方决定采取多种技术方法相结合的形式开展绩效评价工作。
主要包括成本效益分析法、定性与定量相结合法、因素分析法、最低成本法、询问查证法等。
（1）成本效益分析法
通过查阅2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目资金使用情况，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。
（2）定性与定量相结合法
运用定量分析和定性分析相结合的方式，通过调研访谈，揭示问题，选取关键绩效指标对核心问题进行分析和评价。将实施效果与历史情况、不同年度同类收支情况进行纵向、横向比较，进行趋势分析。
（3）因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）最低成本法
对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
（5）询问查证法
在比较分析项目资料的基础上，以现场工作方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。
（6）其他评价方法
绩效评价方法的选用应当坚持简便、有效的原则，在评价时，我方将根据绩效评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。
5.绩效评价标准
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价，主要对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面进行综合评价、分析论证，并提出相关建议。
项目决策，主要包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面。
项目过程，主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面。
项目产出，主要包括科普传播平台打造数量、科普信息员及干部能力提升培训班次数、举办自治区自然科学学术年会次数、主流媒体宣传科协次数、内蒙古科普平台正常运行率、培训成果转化应用率、主流媒体宣传科协点击率、全国科普日系列活动完成时间、项目完工及时性、全国科普日内蒙古主场活动费用、成本控制有效性11个方面。
项目效益，具体包括科普活动带动公民科学素质、激发科普创新活力、科普知识传播长效化机制、推进科普传播影响力、科普活动受众人员满意度、培训学员满意度6个方面。
[bookmark: _Toc29519][bookmark: _Toc17986]（三）绩效评价工作过程、评价人员组成
[bookmark: _Toc20730][bookmark: _Toc15094][bookmark: _Toc6891]1.前期准备阶段
（1）组建评价工作组。根据确定的评价对象，我公司成立了工作小组。评价工作小组设主评人1名，负责评价工作。
（2）收集项目涉及的各项政策、文件、资金用途、资金明细等资料，了解项目总体情况，学习绩效评价政策、评价标准，并进行分析。
（3）编制评价指标体系，运用科学合理的方法设计评价指标体系和调查问卷，同时根据实际情况对评价方案进行不断修订和完善。
[bookmark: _Toc15515][bookmark: _Toc7520][bookmark: _Toc25647]2.评价实施阶段
（1）召开预备会，整理及审核项目资料。评价工作组对已收集整理好的政策和项目基本情况、预算申请与批复资料、内部管理制度等评价资料进行详细的工作记录，明确评价工作重点。
（2）现场调研。查阅、收集相关依据，如预算申报、资金收支、管理制度等评价资料，了解项目计划、完成情况、完成质量等总体情况。然后采取勘察、问询、复核、问卷调查等多种方式，对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，最后形成现场评价意见。
[bookmark: _Toc8894][bookmark: _Toc4507][bookmark: _Toc21657]3.报告撰写阶段
评价工作组综合前期资料审核和分析、问卷调查等情况，初步形成绩效评价总体结论。根据综合分析信息和评价结论，撰写绩效评价报告，并提交绩效评价报告初稿。
[bookmark: _Toc4428][bookmark: _Toc9303][bookmark: _Toc17704]4.报告完善阶段
按照项目实施单位对绩效评价报告初稿的相关意见，对项目资料进行补充完善，通过对补充资料的分析汇总，修改评价报告并提交最终评价报告。
[bookmark: _Toc2977][bookmark: _Toc7590][bookmark: _Toc19244]三、综合评价分析情况及评价结论
本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：
综合得分在90～100分（含90分）为优；
综合得分在80～90分（含80分）为良；
综合得分在60～80分（含60分）为中；
综合得分在60分以下为差。
本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目的项目设立与资金分配、资金调整、财务管理、项目质量以及社会评价指标。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合应用成本效益法、因素分析法、比较法和公众评判法等评价方法，制定了评价标准和评分规则。2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价综合得分95.75分，等级为“优”。各指标分值与评价结果如下：
表1：项目综合评价得分情况表
	综合评价结论
	评价得分
	95.75分
	评价等级
	优

	绩效
分析
	指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	
	分值
	15
	18
	33
	34
	100

	
	得分
	12.5
	17.95
	33
	32.3
	95.75

	
	得分率
	83.33%
	99.72%
	100%
	95%
	95.75%


[bookmark: _Toc28503][bookmark: _Toc4786]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc28802][bookmark: _Toc26000][bookmark: _Toc25229]（一）项目决策情况
表2：决策类指标得分情况表
	评价指标
	评价分数

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分
	扣分原因

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	2
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	3
	3
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	2
	

	
	
	绩效指标明确性
	3
	1
	绩效指标存在表述不规范、时效指标时间设置不合理、部分定性指标缺乏衡量标准等问题

	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	1.5
	预算编制不够科学，年中存在调整

	
	
	资金分配合理性
	3
	3
	

	合计
	15
	12.5
	


1.项目立项
（1）立项依据充分性
指标解释：考察项目立项是否符合相关规定要求，是否与项目单位职责相符，用以反映和考核项目立项依据情况。
评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，0.5分；
④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.5分。
绩效分析：①在符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策方面，科普工作一直是国家大力倡导与支持的领域。近年来，国家出台了一系列鼓励科技创新、提升全民科学素质的政策法规，此项目积极响应这些政策导向，以推动科学普及、促进学术交流为核心任务，为提升国民科学素养贡献力量，契合了国家科技创新驱动发展战略，有力地推动了国民经济发展规划中关于科技进步与创新的相关目标，这不仅体现了项目在宏观政策层面的高度契合性，更为项目的长期发展和持续推进提供了坚实的政策保障。
②对于符合行业发展规划和政策要求，科普与学术交流行业正朝着多元化、专业化、数字化方向发展。本项目在科普基地建设、科普活动开展以及学术交流活动组织等方面，均紧跟行业发展趋势。例如，在科普基地建设中融入了数字化展示技术，提升科普的趣味性与互动性；在学术交流活动中，聚焦前沿科学问题，促进学术成果的高效转化，这些举措充分展示了项目对行业发展动态的精准把握，与行业发展规划和政策要求紧密结合，切实推动了行业的进步。
③从与部门职责范围相符，属于单位履职所需角度分析，内蒙古自治区科学技术协会作为项目负责单位，其核心职责之一便是推动科学技术的普及与交流，服务科技工作者以及提升全民科学素质。此项目的实施完全处于该单位的职责范畴之内，是其履行职责的具体体现。通过开展各类科普活动和学术交流项目，科协有效地凝聚了科技工作者力量，促进了科技成果的传播与应用，切实履行了自身职责，服务于地区科技发展与社会进步。
④在属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则方面，科普工作具有显著的公共服务属性，能够提升全民科学素质，促进社会整体发展，属于公共财政重点支持领域。在项目资金投入上，严格遵循中央、地方事权支出责任划分原则，确保资金来源明确、合规，保障了项目资金的稳定供给，推动项目顺利实施。
综上所述，该指标满分2分，得2分，不扣分。
（2）立项程序规范性
指标解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。
评价要点：①项目事前经过必要的集体决策等，1分；
②项目按照规定的程序申请设立，1分；
③项目相关立项材料、审批文件完备，符合相关要求，1分。
绩效分析：①在项目事前经过必要的集体决策方面，内蒙古自治区科学技术协会在项目筹备阶段，组织单位内部各部门负责人、相关领域专家以及业务骨干，针对项目的目标设定、实施路径、预期效果等关键内容展开研讨。通过多轮次的集体讨论与决策会议，全面权衡项目实施过程中可能面临的各种机遇与挑战，最终形成了项目实施方案。
②对于项目按照规定的程序申请设立，内蒙古自治区科学技术协会遵循相关管理办法和规章制度，从项目的初步规划到正式申报，每一个环节都严格按照既定流程有序推进。在申报过程中，准确填写各类申报表格，详细阐述项目的背景、目标、内容以及预算安排等关键信息，确保申报材料完整、准确、规范。整个申请设立过程，充分体现了对项目申报程序的高度重视和严格执行。
③从项目相关立项材料、审批文件完备，符合相关要求角度分析，该项目的立项材料详实，涵盖项目预算明细、预期绩效目标设定等核心内容。材料符合上级主管部门以及财政部门的相关要求。在审批文件方面，内蒙古自治区科学技术协会积极与各相关部门沟通协调，及时获取项目的审批文件，确保审批文件的完整性和合规性。所有审批文件均严格按照规定格式出具，审批流程清晰，审批意见明确，为项目的合法性提供了有力支撑。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
指标解释：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：①项目具有绩效目标，0.5分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5分；
③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，0.5分；
④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。
绩效分析：①内蒙古自治区科学技术协会制定了“2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目”绩效目标表。
②项目年度总体绩效目标为“建好一批国家级、自治区级科普示范基地、科普教育基地。深入开展科普工作，抓好全国“科普日”系列工作，组织开展“科技活动周”“院士专家草原行”等群众性、基础性、社会性主题科普活动，提升公民科学素质。继续加强院士专家工作站建设和管理，加强学术交流活动，开展好学术年会，学会创新和服务能力提升工程。”项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。
③项目预期产出“打造科普传播平台数量、主流媒体宣传科协相关次数、举办自治区自然科学学术年会、科普信息员及干部能力提升培训班次数等”和预期效果“科普活动带动公民科学素质、内蒙古科普公共传播体系科普传播力、科普活动开展的持续性、加大科普传播力度推进科普传播的影响力等”符合正常的业绩水平。
④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量2632万元较为匹配。
综上所述，该指标满分2分，得2分，不扣分。
（2）绩效指标明确性
指标解释：考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明确、细化情况。
评价要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；
②绩效目标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；
③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，1分。
绩效分析：①项目围绕科普宣传、学术交流、人才培养等目标，制定涵盖产出、效益、满意度等多维度的绩效指标体系。例如，在产出指标中，设置“打造科普传播平台数量”、“举办学术交流活动次数”等具体活动指标，涉及“论文投稿作者副高及以上比例”、“培训人员合格率”等质量指标，以及“全国科普日系列活动完成时间”等时效指标和“全国科普日内蒙古主场活动费用”等成本指标，将项目的各项任务和预期成果都转化为了具体的可考核指标。
②绩效目标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标设定明确的量化标准，如“打造科普传播平台数量”要求大于等于3个，“各类活动受众人次”大于等于100000人次，“科普活动合格率”大于等于90%等。
③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。项目的各项绩效指标围绕项目的目标任务和计划安排。以全国科普日系列活动为例，从“活动的举办次数”、“完成时间到活动的参与人次”、“活动的质量标准”等指标，都与项目计划中关于全国科普日活动的策划和预期效果相呼应。在学术交流方面，“举办自治区自然科学学术年会次数”、“学术交流活动参与人次”等指标，也与项目推动学术交流、提升学术水平的目标任务相契合。
但项目部分绩效指标仍存在如下问题：一是表述不规范，部分指标名称表述不准确，如“开个的科普活动合格率”应为“开展的科普活动合格率”；“举办学术交流活动次数”的单位写成“个”有误，应是“次”；“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”以及“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”指标名称不够精炼，表述存在冗余。二是时效指标时间设置不太合理，全国科技工作者日是5月30日，绩效指标的目标值将活动完成时间设置为小于等于10月份，时间范围过大，不能很好地体现对该活动时效性的要求。三是部分定性指标缺乏衡量标准，社会效益和可持续影响中的定性指标，如“科普活动带动公民科学素质得到提升”“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”“科普活动开展的持续性增强”“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”，没有具体说明如何衡量“提升”和“增强”，缺乏可操作性和客观性。
综上所述，该指标满分3分，得1分，扣2分。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
指标解释：考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
评价要点：①预算编制经过科学论证，0.5分；
②预算内容与项目内容相匹配，0.5分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0.5分。
绩效分析：①在预算编制经过科学论证方面，项目在初始预算编制阶段，内蒙古自治区科学技术协会组织了专业团队，对项目涉及的科普基地建设、科普活动开展、学术交流组织等各项工作进行了全面的调研和分析。通过收集行业数据、参考过往经验、咨询相关领域专家等方式，对项目所需的人力、物力、财力进行了详细的评估和论证，确保了预算编制的科学性。
②预算内容与项目内容相匹配。项目预算涵盖了科普传播平台打造、科普信息员及干部培训、学术年会举办、主流媒体宣传等多个方面，与项目在科普宣传、学术交流、人才培养等核心目标下的具体工作内容相契合。例如，针对打造科普传播平台的预算安排，能够满足平台建设所需的设备采购、技术支持、人员运营等费用支出，保障了项目各项工作的顺利开展。
③预算额度测算依据充分，按照标准编制。在预算额度测算过程中，严格依据相关行业标准和市场价格进行核算。如在计算全国科普日内蒙古主场活动费用时，根据活动场地租赁价格、活动物料采购成本、人员劳务费用等市场行情，结合活动规模和预期效果，合理确定预算额度。
④2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至科学技术馆，调整后预算为1832万元，预算调整率为30.4%。预算变动幅度较大，致使实际预算金额与最初基于2632万元所确定的绩效目标之间产生偏差，这一调整对项目的实施规模、预期产出以及效益达成方面产生了潜在的影响。项目最终预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不够完全匹配。
综上所述，该指标满分2分，得1.5分，扣0.5分。
（2）资金分配合理性
指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
评价要点：①预算资金分配至部门的依据充分，1分；
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，2分。
绩效分析：①在预算资金分配至部门的依据方面，《内蒙古自治区财政厅 科学技术协会关于印发内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法的通知》（内财科规〔2022〕15号）文件中明确了《内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法》，为预算资金分配提供了政策依据和指导框架。从政策层面保障了资金分配有规可依，因此预算资金分配至部门的依据较为充分。
②2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目实施单位对预算规模、项目内容、绩效目标信息进行整理，按照资金来源、项目类型、职能职责、工作活动等角度对预算项目进行了分类分析。关注项目资金安排与部门职能、重点任务、政策规划的匹配性等。资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应，项目支出预算调整规范，资金分配合理。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
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表3：过程类指标得分情况表
	评价指标
	评价分数

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分
	扣分原因

	过程
	资金管理
	资金到位率
	2
	2
	

	
	
	预算执行率
	3
	2.95
	预算执行率为98.23%

	
	
	资金使用合规性
	4
	4
	

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	5
	

	合计
	18
	17.95
	


1.资金管理
（1）资金到位率
指标解释：考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；
得分=资金到位率×2分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目预算资金为2632万元，实际到位资金2632万元。
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（2632/2632）×100%=100%。
资金到位率得分=资金到位率×2分=100%×2分=2分。
综上所述，该指标满分2分，得2分，不扣分。
（2）预算执行率
指标解释：考察预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；
得分=预算执行率×3分。
绩效分析：根据查阅财务会计凭证等资料可知，2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，实际到位资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至科学技术馆，调整后项目资金为1832万元，项目实际支出资金为1799.5万元。
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1799.5/1832）×100%=98.23%。
预算执行率得分=预算执行率×3分=98.23%×3分=2.95分。
综上所述，该指标满分3分，得2.95分，扣0.05分。
（3）资金使用合规性
指标解释：考察预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
评价要点：①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；
③资金使用符合预算批复或合同规定的用途，1分；
④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。
绩效分析：绩效评价工作组通过查看项目实施单位账簿记录、会计凭证、相关合同文件并且依据《内蒙古自治区财政厅 科学技术协会关于印发内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法的通知》（内财科规〔2022〕15号）以及相关国家财经法规和财务管理制度可知：
①资金使用符合法规制度：在项目执行过程中，2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《内蒙古自治区科学技术普及资金管理办法》的规定。
②资金拨付审批程序完整：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目在资金拨付流程上，基本达到了绩效评价中关于资金管理规范、流程严谨的要求。
③资金使用符合预算批复用途：资金使用与预算批复的用途保持一致，项目开展的科普活动、学术交流等各项事务均按照预算规划执行，不存在随意变更资金用途的情况，符合预算批复或合同规定的用途。
④资金使用无违规情况：通过对项目资金流向的详细审查，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象。资金使用透明，账目清晰，切实保障了项目资金的安全和有效使用。
综上所述，该指标满分4分，得4分，不扣分
2.组织实施
（1）管理制度健全性
指标解释：考察部门是否制定了相应的部门财务管理制度和业务管理等制度，用以反映部门的管理制度对项目实施的保障情况。
评价要点：①部门制定了财务管理制度、业务管理等制度，2分；
②部门财务管理制度合法、合规、完整，1分；业务管理制度合法、合规、完整，1分。
绩效分析：①从实际调研与资料查阅来看，内蒙古自治区科学技术协会针对2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目制定了较为全面的财务管理制度和业务管理制度。
②内蒙古自治区科学技术协会为进一步加强内蒙古自治区科学技术协会机关及直属事业单位财务管理，科学合理安排各项经费支出，提高资金使用效益，保证财产物资安全，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计准则》《政府会计制度》《内蒙古自治区党政机关厉行节约反对浪费实施细则》和有关规定，结合内蒙古自治区科学技术协会实际，制定《内蒙古科协财务管理办法》。办法包括总则、预算决算管理、账户管理、收入管理、支出管理、预算调剂、资产管理、财务监督、附则等内容。内蒙古自治区科学技术协会财务管理制度较为合法、合规、完整。
②内蒙古自治区科学技术协会为规范和加强内蒙古自治区科学技术协会学术项目管理及实施，根据《中国科协学会学术项目管理办法》和自治区财政有关项目资金管理的规定，结合学会学术部工作实际，制定《内蒙古科协学会学术项目管理暂行办法》。办法包括总则、职责、项目的申报受理和评审立项、项目的实施管理、项目的验收评估与监督、附则等内容。内蒙古自治区科学技术协会业务管理制度较为合法、合规、完整。
综上所述，该指标满分4分，得4分，不扣分。
（2）制度执行有效性
指标解释：考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
评价要点：①财务管理、账务处理规范，相关附件完整、有效，开展了必要的财务检查、财务监督等工作，1.5分；
②项目实施严格执行业务管理制度，采取必要的监督监控措施或手段等，1.5分；
③项目调整及支出调整手续完备，1分；
④档案资料及时归档，且完备有效，1分。
绩效分析：①2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目账务处理依照财务管理制度执行，资金收支记录详实、准确，会计科目的运用遵循相关准则，账目清晰有序。各类财务附件，如费用报销凭证以及合同协议等，均具备完整的审批签字与必要的证明材料，保障了财务数据的真实性与可靠性。项目执行期间，财务部门联合内部审计部门定期开展财务检查工作，全面审查资金使用情况，及时识别并纠正潜在的财务问题，有效降低了财务风险发生的可能性。
②2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目实施全程严格遵循业务管理制度。自科普活动的策划筹备阶段起，便依照既定业务流程有序推进。在活动组织实施过程中，采取了现场监督小组实时跟踪活动进展、建立反馈机制收集参与者意见等监督监控措施，确保活动按预定方案执行，并能根据反馈及时优化调整。以科普讲座、展览等活动为例，对活动现场秩序维护及展品展示效果等关键环节实施有效把控。
③2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，实际到位资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至科学技术馆，调整后项目资金为1832万元。本次内蒙古自治区科学技术协会本级项目支出预算调剂，首先由内蒙古自治区科学技术协会办公室负责汇总各方面的调整需求与方案，随后将其上报至党组会进行深入研究。在党组会会议上，参会成员围绕调整的必要性、可行性以及对项目整体的影响展开充分讨论，并形成详细的会议纪要，如实记录讨论过程、各方观点以及最终决策结果。研究通过后，向内蒙古自治区财政部门报送《内蒙古科协关于科协本级调减科普经费800万元至内蒙古科学技术馆的函》（内科协函〔2024〕7号）文件。项目调整及支出调整手续较为完备。
④2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目实施过程中产生的活动策划方案、财务报表、会议纪要、验收报告等各类文件资料，均能及时归档。同时，对档案资料进行了系统的分类整理，构建了完善的档案索引体系，便于查阅调用。档案资料内容完整、有效，如实记录了项目实施过程与成果，为后续项目评估与经验总结提供了重要支撑。
综上所述，该指标满分5分，得5分，不扣分。
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表4：产出类指标得分情况表
	评价指标
	评价分数

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分
	扣分原因

	产出
	产出数量
	科普传播平台打造数量
	3
	3
	

	
	
	科普信息员及干部能力提升培训班次数
	3
	3
	

	
	
	举办自治区自然科学学术年会次数
	3
	3
	

	
	
	主流媒体宣传科协次数
	3
	3
	

	
	产出质量
	内蒙古科普平台正常运行率
	3
	3
	

	
	
	培训成果转化应用率
	3
	3
	

	
	
	主流媒体宣传科协点击率
	3
	3
	

	
	产出时效
	全国科普日系列活动完成时间
	3
	3
	

	
	
	项目完工及时性
	3
	3
	

	
	产出成本
	全国科普日内蒙古主场活动费用
	3
	3
	

	
	
	成本控制有效性
	3
	3
	

	合计
	33
	33
	


1.产出数量
（1）科普传播平台打造数量
指标解释：考察科普传播平台打造数量是否符合预期数量3个的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
评价要点：科普平台打造数量完成率（P）=（实际打造数量/预期打造数量）×100%；
得分=P×3分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目科普传播平台实际打造数量为3个，其中包括CCTV5频道“科普内蒙古”平台、微信视频号“爱尚科普”平台以及抖音“内蒙古自治区科协”平台。
科普平台打造数量完成率（P）=（实际打造数量/预期打造数量）×100%=（3个/3个）×100%=100%；
得分=P×3分=100%×3分=3分。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（2）科普信息员及干部能力提升培训班次数
指标解释：考察科普信息员及干部能力提升培训班次数是否符合预期培训次数4次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
评价要点：科普信息员及干部能力提升培训班次完成率（P）=（实际培训次数/预期培训次数）×100%；
得分=P×3分。
绩效分析：经考察，2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目开展科普信息员及干部能力提升培训班次为4次，分别为《2024年内蒙古自治区科协系统科普能力提升培训班》《2024年全区旗县科普工作现场会》《2024年全区科协系统干部能力素质提升培训班》《高校科协负责人能力提升专题培训班》。
科普信息员及干部能力提升培训班次完成率（P）=（实际培训次数/预期培训次数）×100%=（4次/4次）×100%=100%；
得分=P×3分=100%×3分=3分。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（3）举办自治区自然科学学术年会次数
指标解释：考察举办自治区自然科学学术年会次数是否符合预期1次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
评价要点：举办自治区自然科学学术年会次数完成率（P）=（实际举办次数/预期举办次数）×100%；
得分=P×3分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目成功举办“第十九届内蒙古自治区自然科学学术年会”，举办次数为1次。
举办自治区自然科学学术年会次数完成率（P）=（实际举办次数/预期举办次数）×100%=（1次/1次）×100%=100%；
得分=P×3分=100%×3分=3分。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（4）主流媒体宣传科协次数
指标解释：考察主流媒体宣传科协次数是否符合预期10次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
评价要点：主流媒体宣传科协次数完成率（P）=（实际宣传次数/预期宣传次数）×100%；
得分=P×3分。
绩效分析：2024年，科学普及学术交流科普宣传等经费项目充分借助新媒体平台的传播优势，通过草原客户端、内蒙古新闻网、内蒙古日报官方微博以及内蒙古日报官方微信等多元化平台，累计完成13次科普信息类稿件的宣传刊发。
主流媒体宣传科协次数完成率（P）=（实际宣传次数/预期宣传次数）×100%=（13次/10次）×100%=130%；130%＞100%，按100%计算；
得分=P×3分=100%×3分=3分。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
表5：主流媒体宣传刊发明细
	序号
	日期
	发布平台
	稿件标题

	1
	2024.1.22
	草原客户端
	风雪中的坚守者，人民群众的贴心人

	2
	2024.11.22
	草原客户端
	打造有温度的科技工作者之家

	3
	2024.12.3
	草原客户端
	以高质量科普赋能全民科学素质提升

	4
	2024.12.5
	草原客户端
	团结引领全区广大科技工作者 为书写中国式现代化内蒙古新篇章汇聚磅礴力量

	5
	2024.12.3
	内蒙古新闻网
	团结引领全区广大科技工作者 为书写中国式现代化内蒙古新篇章汇聚磅礴力量

	6
	2024.12.5
	内蒙古日报官方微博
	团结引领全区广大科技工作者 为书写中国式现代化内蒙古新篇章汇聚磅礴力量

	7
	2024.5.30
	内蒙古日报官方微信
	致全区广大科技工作者的慰问信

	8
	2024.5.30
	内蒙古日报官方微信
	致全区科技工作者的倡议书

	9
	2024.11.22
	内蒙古日报官方微信
	打造有温度的科技工作者之家

	10
	2024.11.28
	内蒙古日报官方微信
	以高水平科创服务为新质生产力“蓄势赋能”

	11
	2024.12.1
	内蒙古日报官方微信
	为建强科技创新后备军搭桥铺路

	12
	2024.12.3
	内蒙古日报官方微信
	以高质量科普赋能全民科学素质提升

	13
	2024.12.5
	内蒙古日报官方微信
	蓄势赋能！开创内蒙古科协事业发展新局面


2.产出质量
（1）内蒙古科普平台正常运行率
指标解释：考察内蒙古科普平台正常运行情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
评价要点：内蒙古科普平台正常运行率（P）=（平台正常运行数量/平台实际打造数量）×100%；
得分=P×3分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目科普传播平台实际打造数量为3个，分别是CCTV5频道“科普内蒙古”平台、微信视频号“爱尚科普”平台以及抖音“内蒙古自治区科协”平台。经过监测与评估，以上3个平台均保持了稳定且正常的运行状态，未出现因技术故障、内容违规等原因导致的长时间无法访问或服务中断的情况。
内蒙古科普平台正常运行率（P）=（平台正常运行数量/平台实际打造数量）×100%=（3个/3个）×100%=100%；
得分=P×3分=100%×3分=3分。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（2）培训成果转化应用率
指标解释：考察培训人员在实际工作中应用培训所学知识技能的情况，衡量培训对实际工作的推动作用。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
评价要点：通过定性分析进行评分，培训人员在实际工作中应用培训所学知识技能，对实际工作的推动作用较为明显，2分；发挥作用一般，1分；无明显作用，0分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目开展科普信息员及干部能力提升培训班次为2次，分别为《2024年内蒙古自治区科协系统科普能力提升培训班》以及《2024年全区旗县科普工作现场会》。
《2024年内蒙古自治区科协系统科普能力提升培训班》在培训内容上，涵盖铸牢中华民族共同体意识、科学技术史、新质生产力、科技政策、人工智能与科技创新、碳达峰碳中和战略背景下产业发展创新、科技场馆建设运营及科普活动策划组织、科普能力建设和公民科学素质提升等多个方面，参加人员包括各盟市科协领导及科普部部长、部分旗县科协领导、全区科普专家、科普信息员、科技志愿者代表、自治区弘扬科学家精神宣讲团成员代表以及自治区科协机关及事业单位的部分干部。《2024年全区旗县科普工作现场会》则聚焦新时代旗县科普工作业务培训、铸牢中华民族共同体意识相关内容、旗县科普工作经验交流以及观摩学习科普教育基地、科普研学基地、科普公园等建设情况，参与人员主要来自各盟市和满洲里市、二连浩特市科协，各盟市科技局相关人员。
通过对参加培训人员在实际工作中的表现进行考察，发现培训成果转化应用较为明显。许多科普信息员将培训所学的创新科普活动策划方法运用到实际工作中，策划出了一系列形式新颖、内容丰富的科普活动，吸引了更多公众参与，有效提升了科普活动的影响力和覆盖面。干部们在学习了新质生产力、科技政策等内容后，在制定科普工作规划和政策时，能够更好地把握方向，结合本地实际情况，合理配置资源，推动科普工作向更高质量发展。在旗县科普工作经验交流和观摩学习后，各旗县之间相互借鉴优秀经验，加快了科普教育基地、科普公园等的建设步伐，进一步完善了科普基础设施。
综合来看，培训人员在实际工作中应用培训所学知识技能，对实际工作的推动作用较为明显。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（3）主流媒体宣传科协点击率
指标解释：考察主流媒体宣传科协点击量是否大于推送量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
评价要点：主流媒体宣传科协点击率（P）=（主流媒体宣传科协相关点击量/各大媒体、频道等平台转载推送科普信息、音视频数量）×100%；
P＞150%，3分；
150%≥P＞100%，1.5分；
P＜100%，0分。
绩效分析：在2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目执行过程中，致力于通过各类平台扩大科普宣传影响力。“科普中国”内蒙古频道、“云上科普”内蒙古等平台作为重要的科普传播阵地，全年完成转载推送科普信息、音视频等5万多条（篇）次，内容点击量达到8500多万次。
主流媒体宣传科协点击率（P）=（主流媒体宣传科协相关点击量/各大媒体、频道等平台转载推送科普信息、音视频数量）×100%=（85000000÷50000）×100%=170000%。
综上所述，由于P＞150%，按照评价要点规则，该指标满分3分，得3分，不扣分。
3.产出时效
（1）全国科普日系列活动完成时间
指标解释：考察全国科普日系列活动是否在预期时间前完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
评价要点：全国科普日系列活动在2024年11月前完成，3分，每超过5天扣1分，扣完为止。
绩效分析：全国科普日系列活动主题为“提升全民科学素质协力建设科技强国”，开展时间为2024年9月15日至25日，与中国科协同步开展。其中，全国科普日内蒙古主场活动舞台布置由内蒙古铭傲工程项目管理有限公司负责招标工作，于2024年9月11日结束，确定中标人为呼和浩特市寅虎伟业科技有限公司，服务期限为2024年9月21日至2024年9月22日。
根据活动开展时间安排，该系列活动在9月25日就已全部完成，早于2024年11月。
综上所述，按照评价要点，全国科普日系列活动在2024年11月前完成，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（2）项目完工及时性
指标解释：考察项目是否在预期时间前完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
评价要点：项目在2024年12月前完成，3分，每超过5天扣1分，扣完为止。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目涉及科普活动开展、科普平台建设、培训组织以及资金管理等多方面工作。从各项工作的实际完成情况来看，全国科普日系列活动在2024年9月15日至25日期间顺利开展并完成，科普平台在全年稳定运行，科普信息员及干部能力提升培训班分别在相应时间成功举办，项目预算资金的管理与调整工作也按计划在年中完成。综合项目整体情况，截至2024年12月前，该项目的各项任务均已完成，达成了既定的工作目标。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
4.产出成本
（1）全国科普日内蒙古主场活动费用
指标解释：考察全国科普日内蒙古主场活动费用成本是否符合预期成本≤30万元的指标值，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。
评价要点：全国科普日内蒙古主场活动费用成本符合预期成本≤30万元的指标值，3分；否则，根据实际情况进行扣分。
绩效分析：经统计，全国科普日内蒙古主场活动费用由内蒙古主场活动舞台布置费以及舞台布置招标代理费构成，其中内蒙古主场活动舞台布置费为5.7076万元，舞台布置招标代理费两笔分别为0.282万元和0.218万元，共计6.2076万元。全国科普日内蒙古主场活动实际费用成本小于30万元，满足预期成本要求。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
（2）成本控制有效性
指标解释：考察项目总成本是否符合≤预期成本1832万元的指标值，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。
评价要点：项目成本符合预期成本≤1832万元的指标值，3分；否则，根据实际情况进行扣分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，实际到位资金2632万元，年中调剂800万元至科学技术馆后，调整后项目资金为1832万元。项目实际支出资金为1799.5万元。项目实际总成本1799.5万元，小于预期总成本1832万元，成本控制成效显著。
综上所述，该指标满分3分，得3分，不扣分。
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表6：效益类指标得分情况表
	评价指标
	评价分数

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	评分标准
	得分
	扣分原因

	效益
	社会效益
	科普活动带动公民科学素质
	5
	5
	

	
	
	激发科普创新活力
	5
	5
	

	
	可持续影响
	科普知识传播长效化机制
	5
	5
	

	
	
	推进科普传播影响力
	5
	5
	

	
	服务对象满意度
	科普活动受众人员满意度
	7
	5.76
	根据问卷结果进行分析

	
	
	培训学员满意度
	7
	6.54
	

	合计
	34
	32.3
	


1.社会效益
（1）科普活动带动公民科学素质
指标解释：反映和考核项目实施的科普活动是否带动了公民科学素质。
评价要点：通过定性分析进行评分，项目科普活动带动公民科学素质作用明显，5分；发挥作用一般，3分；无明显作用，0分。
绩效分析：一是科普活动形式多样且覆盖面广。开展百名专家走进盟市旗县科普传播行、全国科技工作者日等丰富多样的科普活动。其中，举办科普讲座、实用技术培训3300多场次，服务群众100多万人次。科普活动将科学知识、实用技术传递到基层民众身边，并且覆盖至不同年龄、职业和教育背景的人群，拓宽了科普知识的传播范围。
二是针对不同群体精准科普。针对青少年群体，举办第38届青少年科技创新大赛、中学生五项学科竞赛等活动，吸引30多万人次参与。活动激发了青少年对科学的兴趣和创新思维，培养其科学探究能力和实践操作能力，为未来的科学素养提升奠定基础。针对普通民众，科学技术馆举办各类展教活动300多场次，服务群众80多万人次，通过直观的展示和互动体验，让民众近距离感受科学的魅力，提升对科学知识的理解和认知。
三是借助平台与队伍强化科普效果。依托“智慧科协”建设，利用“科普中国”内蒙古频道、“云上科普”内蒙古等平台转载推送科普信息、音视频等5万多条（篇）次，点击量8500多万次，借助网络平台的传播优势，打破了科普的时空限制。同时，壮大科普专家团、科技志愿者、科普信息员三支队伍，通过他们的专业讲解、志愿服务和信息传播，进一步增强了科普的影响力和实效性。
综上所述，项目科普活动带动公民科学素质发挥作用较为明显，该指标满分5分，得5分，不扣分。
（2）激发科普创新活力
指标解释：反映和考核项目实施后是否激发了科普创新活力。
评价要点：通过定性分析进行评分，项目完成后激发科普创新活力作用明显，5分；发挥作用一般，3分；无明显作用，0分。
绩效分析：
①科普形式创新
一是互动体验式科普。2024年，内蒙古科协积极突破传统科普模式，在科学技术馆引入大量互动体验元素。例如物理力学互动区，观众通过操作机械装置，亲身感受力学原理，这种从被动接受转为主动探索的方式，极大激发了大众对科学的好奇心和参与热情，为科普工作增添了趣味性与吸引力。二是精品科普活动组织。开展“百名专家走进盟市旗县科普传播行”“全国科技工作者日”等活动，举办科普讲座、实用技术培训3300多场次，受益群众100多万人次。这些活动形式丰富多样，将科学知识和实用技术送到基层，有效提升了科普的覆盖面和影响力。
②平台建设创新
一是智慧科协平台搭建。加快“智慧科协”建设，打造“科普中国”内蒙古频道、“云上科普”内蒙古等平台。通过这些平台，以图文、音频、视频等多元形式，累计推送科普内容5万多条（篇）次，点击量高达8500多万次，传播效率大幅提升。线上科普大讲堂、直播等活动，突破时空限制，吸引100多万人参与，开创了线上科普的新局面。二是科普资源共享创新。针对内蒙古地广人稀、基层科学技术馆展品资源匮乏的问题，内蒙古科学技术馆制定《内蒙古科学技术馆展品租借巡展管理办法》，统筹各类展品资源，提高科普展品使用效率，推动了全区优质科普资源共享。
③组织队伍创新
一是科技志愿者组织建设。新建科技志愿者组织82个，深入不同地区和群体开展特色科普服务。在偏远乡村，志愿者结合当地农业需求，开展从土壤改良到病虫害防治等针对性的农业技术科普，这种精准服务满足了群众需求，为科普工作探索出因地制宜的新思路。二是基层科普力量充实。协调自治区编办印发《关于进一步强化科普职能职责和工作力量保障的通知》，从自治区层面对基层科协工作给予人力保障，充实了基层科普工作组织力量。
综上所述，2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目在科普创新方面成果显著。从科普形式的趣味性提升，到传播平台的拓展，再到科普队伍服务模式的创新，全方位激发了科普创新活力，有力推动了科普事业发展，该指标满分5分，得5分，不扣分。
2.可持续影响
（1）科普知识传播长效化机制
指标解释：反映和考核项目实施后是否形成了科普知识传播长效化机制。
评价要点：通过定性分析进行评分，项目完成后形成科普知识传播长效化机制，5分；未形成，0分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目通过整合各类科普资源，实现“智慧科协”旗下多平台联动，有效调配科普专家团、科技志愿者、科普信息员三支队伍资源，如专家团成员在平台知识分享、科技志愿者协助线下活动、科普信息员精准推送信息，构建全方位科普资源网络，确保科普知识传播的持续性和高效性，为长效化机制奠定资源基础；同时注重与受众互动交流，利用线上平台评论留言、线下活动问卷调查收集反馈，依据反馈及时调整科普内容和形式，如针对青少年对趣味实验类科普的兴趣增加推送频次和设置互动环节，这种动态调整机制保障科普知识传播的长效性；此外，持续投入精力创新与更新科普内容，结合社会热点和科技前沿开发新主题，采用动画、VR、AR等多样化表现形式增强吸引力，定期更新高质量内容保持受众新鲜感和关注度。从多方面考量，项目实施后已成功构建起科普知识传播长效化机制，该机制将持续推动科普知识在社会各层面广泛深入传播，提升公众科学素养。
综上所述，该指标满分5分，得5分，不扣分。
（2）推进科普传播影响力
指标解释：反映和考核项目实施后是否推进了科普传播的影响力。
评价要点：通过定性分析进行评分，项目完成后推进科普传播影响力效果明显，5分；效果不够明显，3分；未推进，0分。
绩效分析：2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目开展了包括百名专家走进盟市旗县科普传播行、全国科技工作者日等在内的众多科普活动，举办科普讲座、实用技术培训3300多场，直接服务群众100多万人次，极大地拓展了科普传播的地理范围和受众人群。科学技术馆展教活动参观体验人数突破100万人次，线上平台“科普中国”内蒙古频道等转载推送科普信息5万多条（篇）次，点击量8500多万次，高参与度增强了科普传播深度。创建17个全国科普示范县（市、区）和28个全国科普教育基地，青少年科技教育活动参与人数达30多万人次，社会各界对科普工作关注度显著提升。综合活动覆盖范围、受众参与度和社会反响等多方面考量，项目完成后推进科普传播影响力效果明显，有力推动科普知识在社会各层面传播，为科普事业长远发展奠定基础。
综上所述，该指标满分5分，得5分，不扣分。
3.服务对象满意度
（1）科普活动受众人员满意度
指标解释：考察科普活动受众人员满意程度，用以反映和考核服务对象的满意度。
评价要点：满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意；
科普活动受众人员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分。
绩效分析：根据绩效评价工作组发放的调查问卷可知，科普活动受众人员的满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意。调查总人数为89人，其中非常满意的人数为52人，占比为58.43%；比较满意的人数为24人，占比为26.97%；一般满意的人数为8人，占比为8.99%；不满意的人数为5人，占比为5.61%。
科普活动受众人员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分=58.43%×7分+26.97%×5分+8.99%×3分+5.61%×1分=5.76分。
综上所述，该指标满分7分，得5.76分，扣1.24分。

图1：科普活动受众人员满意度调查结果
[bookmark: _Toc9042]（2）培训学员满意度
指标解释：考察参加培训的学员满意度，用以反映和考核服务对象的满意度。
评价要点：满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意；
培训学员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分。
绩效分析：根据绩效评价工作组发放的调查问卷可知，培训学员满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意。调查总人数为142人，其中非常满意的人数为119人，占比为83.8%；比较满意的人数为15人，占比为10.56%；一般满意的人数为6人，占比为4.23%；不满意的人数为2人，占比为1.42%。
培训学员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分=83.8%×7分+10.56%×5分+4.23%×3分+1.42%×1分=6.54分。
综上所述，该指标满分7分，得6.54分，扣0.46分。

图2：培训学员满意度调查结果
[bookmark: _Toc24099]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc22063][bookmark: _Toc31917]（一）主要经验及做法
1.精准定位，开展多元特色科普活动
深入分析不同地区、不同群体的科普需求，打造针对性强的科普活动。例如“百名专家走进盟市旗县科普传播行”，针对基层群众对实用技术和科学知识的渴望，组织专家深入基层，开展科普讲座、实用技术培训3300多场次，服务群众100多万人次，将科学知识精准输送到民众身边。“全国科技工作者日”则通过多样化活动形式，吸引大量民众参与，提升了科普活动的影响力和覆盖面。
2.整合线上线下资源，打造立体科普格局
线下在科学技术馆展教活动中增加互动体验装置，如物理力学互动区，让观众亲身参与科学探究，激发观众对科学的兴趣和参与热情。线上搭建“智慧科协”平台，整合“科普中国”内蒙古频道、“云上科普”内蒙古等平台，以图文、音频、视频等多元形式，累计推送科普内容5万多条（篇）次，点击量高达8500多万次，举办线上科普大讲堂、直播等活动，突破时空限制，吸引100多万人参与，实现了线上线下科普资源的高效联动。
3.强化品牌建设，发挥示范引领作用
积极创建全国科普示范县（市、区）17个和全国科普教育基地28个，通过品牌建设和示范基地的打造，提升科普工作的知名度和影响力，吸引更多地区和机构重视科普工作，带动科普传播影响力的提升。
4.聚焦青少年科普，培育未来科学人才
针对青少年群体的特点和需求，举办第38届青少年科技创新大赛、中学生五项学科竞赛等活动，吸引30多万人次青少年参与。这些活动激发了青少年对科学的兴趣和创新思维，培养了他们的科学探究能力和实践操作能力，为科普事业的长远发展储备人才。
5.整合多方力量，构建协同科普模式
整合科普专家团、科技志愿者、科普信息员等多方资源，形成全方位的科普传播网络。科普专家团凭借专业知识，为科普活动提供专业支持；新建的82个科技志愿者组织深入不同地区和群体，开展特色科普服务，如在偏远乡村开展针对性农业技术科普；科普信息员则借助线上平台，精准推送科普信息，确保科普知识传播的持续性和高效性。
6.注重科普创新，持续优化科普内容与形式
不断探索科普形式创新，如采用互动体验式科普、精品科普活动等形式，提升科普的趣味性和吸引力。在内容上，结合社会热点和科技前沿，开发新的科普主题，采用动画、VR、AR等多样化表现形式，增强科普内容的吸引力，定期更新高质量内容，保持受众的新鲜感和关注度。同时，注重与受众互动交流，利用线上平台评论留言、线下活动问卷调查收集反馈，依据反馈及时调整科普内容和形式。
[bookmark: _Toc22197][bookmark: _Toc17898]（二）存在的问题及原因分析
1.绩效指标明确性有待加强
项目部分绩效指标仍存在如下问题：一是表述不规范，部分指标名称表述不准确，如“开个的科普活动合格率”应为“开展的科普活动合格率”；“举办学术交流活动次数”的单位写成“个”有误，应是“次”；“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”以及“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”指标名称不够精炼，表述存在冗余。二是时效指标时间设置不太合理，全国科技工作者日是5月30日，绩效指标的目标值将活动完成时间设置为小于等于10月份，时间范围过大，不能很好地体现对该活动时效性的要求。三是部分定性指标缺乏衡量标准，社会效益和可持续影响中的定性指标，如“科普活动带动公民科学素质得到提升”“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”“科普活动开展的持续性增强”“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”，没有具体说明如何衡量“提升”和“增强”，缺乏可操作性和客观性。
2.预算调整幅度较大，预算编制科学性有待加强
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目年初预算资金为2632万元，后经年中调整，将其中的800万元调剂至科学技术馆，调整后预算为1832万元，预算调整率为30.4%。预算变动幅度较大，致使实际预算金额与最初基于2632万元所确定的绩效目标之间产生偏差，这一调整对项目的实施规模、预期产出以及效益达成方面产生了潜在的影响。项目最终预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不够完全匹配。
[bookmark: _Toc21848]六、有关建议
[bookmark: _Toc13455][bookmark: _Toc27196]（一）强化绩效管理意识，规范绩效管理工作
建议在关注资金投入和使用过程的同时，要更加注重项目绩效目标的实现程度，相关部门应强化绩效管理意识，规范绩效管理工作，落实资金使用者的绩效主体责任，切实提高项目资金使用效益。提升绩效指标设置的规范化和精确化程度，制定符合项目实际的、具有科学性、标准化和可操作性的量化指标，细化分解各项统计评价指标，确保各综合评价指标间的相互关联性和全面性。
1.规范绩效指标表述
成立专门的绩效指标审核小组，小组成员包括熟悉项目业务的工作人员、财务人员以及具有丰富绩效评价经验的专家。在绩效指标设定初期和中期审查阶段，对所有指标名称和内容进行细致审核，确保表述准确、规范，避免出现错别字、用词不当等低级错误。
2.优化时效指标设置
对于全国科技工作者日等具有明确时间节点的活动，重新设定时效指标。将活动完成时间精确到具体日期，如5月30日前后X天内完成，确保活动能在最佳时间范围内高效开展，充分体现活动的时效性和重要性。
3.明确定性指标衡量标准
针对“科普活动带动公民科学素质得到提升”，可以设定具体的衡量标准，如通过科普活动前后公民科学素质调查问卷的得分变化来衡量，规定参与科普活动后，公民科学素质问卷平均得分提升X%以上，视为达成目标。
[bookmark: _GoBack]对于“科普内蒙古科普公共传播体系科普传播力得到提升”，可以从传播平台的粉丝增长数量、内容分享次数、互动评论数量等维度进行量化评估。例如，设定在项目实施周期内，主要科普传播平台的粉丝增长率达到X%，内容分享总量增长X次以上，互动评论数量增加X%等具体目标值。
关于“科普活动开展的持续性增强”，可以通过统计连续举办科普活动的次数、活动间隔时间等指标来衡量。如规定连续X个月每月至少举办X次科普活动，且活动间隔时间不超过X天，以此来体现科普活动开展的持续性。
对于“加大科普传播力度推进科普传播的影响力得到提升”，可以结合媒体曝光量、社会关注度等因素进行评估。比如，设定在主流媒体上的科普报道次数增加X次，社交媒体上关于科普活动的话题热度提升X%等具体衡量标准，使定性指标具备可操作性和客观性。
[bookmark: _Toc1851][bookmark: _Toc1235][bookmark: _Toc31201]（二）加强预算编制科学性，避免预算调整
建议提高预算管理水平、优化资源配置、优化预算编制方法、加强调研与论证有效提升预算编制的科学性。
预算编制作为组织运行和资源分配的重要环节，对于实现战略目标、优化资源配置、提高管理效率具有至关重要的作用。然而，在实际操作中，预算编制往往受到诸多因素的影响，导致预算的科学性、准确性和有效性受到质疑。因此，加强预算编制的科学性，是当前预算管理面临的重要课题。
1.增加预算执行的刚性约束
编制预算清单的过程中，对基础资料进行认真地分析，对项目实施的整个过程可能涉及的问题进行讨论，以便为编制工作提供充分详尽的依据，同时要认真听取外业工作人员的意见，充分采纳符合实际的意见。
2.优化预算编制方法
采用多元化的预算编制方法，如滚动预算、零基预算等，以提高预算的灵活性和创新性。同时，结合组织的实际情况，选择适合的预算编制方法，确保预算的准确性和有效性。
3.加强调研与论证
在预算编制过程中，应充分开展调研工作，了解项目的实际需求，确保预算与实际需求相符。同时，对预算方案进行充分的论证和评估，确保预算的合理性和可行性。
4.强化系统思维
在预算编制过程中，应注重系统性思维，从全局角度出发，考虑资源的优化配置。通过跨部门、跨项目的协调与沟通，实现预算资源的共享与互补，提高资源的利用效率。
[bookmark: _Toc17976][bookmark: _Toc1372]七、其他需要说明的问题
无。
[bookmark: _Toc14269]八、附件
附件1：绩效评价指标体系
附件2：绩效评价指标评分表
附件3：社会调查问卷及问卷反馈结果
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[bookmark: _Toc18044]附件1：绩效评价指标体系
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评分标准

	决策
（15分）
	项目立项（5分）
	立项依据充分性
	2
	考察项目立项是否符合相关规定要求，是否与项目单位职责相符，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，0.5分；
④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.5分。

	
	
	立项程序规范性
	3
	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。
	①项目事前经过必要的集体决策等，1分；
②项目按照规定的程序申请设立，1分；
③项目相关立项材料、审批文件完备，符合相关要求，1分。

	
	绩效目标（5分）
	绩效目标合理性
	2
	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	①项目具有绩效目标，0.5分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，0.5分；
③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平，0.5分；
④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。

	
	
	绩效指标明确性
	3
	考察项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明确、细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；
②绩效目标可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；
③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，1分。

	
	资金投入
（5分）
	预算编制科学性
	2
	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算编制经过科学论证，0.5分；
②预算内容与项目内容相匹配，0.5分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制，0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，0.5分。

	
	
	资金分配合理性
	3
	项目预算资金分配是否有测算依据，与单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	①预算资金分配至部门的依据充分，1分；
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，2分。

	过程
（18分）
	资金管理（9分）
	资金到位率
	2
	考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；
得分=资金到位率×2分。

	
	
	预算执行率
	3
	考察预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；
得分=预算执行率×3分。

	
	
	资金使用合规性
	4
	考察预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；
③资金使用符合预算批复或合同规定的用途，1分；
④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。

	
	组织实施（9分）
	管理制度健全性
	4
	考察部门是否制定了相应的部门财务管理制度和业务管理等制度，用以反映部门的管理制度对其项目实施的保障情况。
	①部门制定了财务管理制度、业务管理等制度，2分；
②部门财务管理制度合法、合规、完整，1分；业务管理制度合法、合规、完整，1分。

	
	
	制度执行有效性
	5
	考察项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①财务管理、账务处理规范，相关附件完整、有效，开展了必要的财务检查、财务监督等工作，1.5分；
②项目实施严格执行业务管理制度，采取必要的监督监控措施或手段等，1.5分；
③项目调整及支出调整手续完备，1分；
④档案资料及时归档，且完备有效，1分。

	产出
（33分）
	产出数量
（12分）
	科普传播平台打造数量
	3
	考察科普传播平台打造数量是否符合预期数量3个的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	科普平台打造数量完成率（P）=（实际打造数量/预期打造数量）×100%；
得分=P×3分。

	
	
	科普信息员及干部能力提升培训班次数
	3
	考察科普信息员及干部能力提升培训班次数是否符合预期培训次数4次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	科普信息员及干部能力提升培训班次完成率（P）=（实际培训次数/预期培训次数）×100%；
得分=P×3分。

	
	
	举办自治区自然科学学术年会次数
	3
	考察举办自治区自然科学学术年会次数是否符合预期1次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	举办自治区自然科学学术年会次数完成率（P）=（实际举办次数/预期举办次数）×100%；
得分=P×3分。

	
	
	主流媒体宣传科协次数
	3
	考察主流媒体宣传科协次数是否符合预期10次的目标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	主流媒体宣传科协次数完成率（P）=（实际宣传次数/预期宣传次数）×100%；
得分=P×3分。

	
	产出质量
（9分）
	内蒙古科普平台正常运行率
	3
	考察内蒙古科普平台正常运行情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	内蒙古科普平台正常运行率（P）=（平台正常运行数量/平台实际打造数量）×100%；
得分=P×3分。

	
	
	培训成果转化应用率
	3
	考察培训人员在实际工作中应用培训所学知识技能的情况，衡量培训对实际工作的推动作用。用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	通过定性分析进行评分，培训人员在实际工作中应用培训所学知识技能，对实际工作的推动作用较为明显，3分；发挥作用一般，1.5分；无明显作用，0分。

	
	
	主流媒体宣传科协点击率
	3
	考察主流媒体宣传科协点击量是否大于推送量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	主流媒体宣传科协点击率（P）=（主流媒体宣传科协相关点击量/各大媒体、频道等平台转载推送科普信息、音视频数量）×100%；
P＞150%，3分；
150%≥P＞100%，1.5分；
P＜100%，0分。

	
	产出时效（6分）
	全国科普日系列活动完成时间
	3
	考察全国科普日系列活动是否在预期时间前完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	全国科普日系列活动在2024年11月前完成，3分，每超过5天扣1分，扣完为止。

	
	
	项目完工及时性
	3
	考察项目是否在预期时间前完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目在2024年12月前完成，3分，每超过5天扣1分，扣完为止。

	
	产出成本（6分）
	全国科普日内蒙古主场活动费用
	3
	考察全国科普日内蒙古主场活动费用成本是否符合预期成本≤30万元的指标值，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。
	全国科普日内蒙古主场活动费用成本符合预期成本≤30万元的指标值，3分；否则，根据实际情况进行扣分。

	
	
	成本控制有效性
	3
	考察项目实际总成本是否符合≤预期成本1832万元的指标值，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。
	项目实际总成本符合≤预期成本1832万元的指标值，3分；否则，根据实际情况进行扣分。

	效益
（34分）
	社会效益（10分）
	科普活动带动公民科学素质
	5
	反映和考核项目实施的科普活动是否带动了公民科学素质。
	通过定性分析进行评分，项目完成后带动公民科学素质作用明显，5分；发挥作用一般，3分；无明显作用，0分。

	
	
	激发科普创新活力
	5
	反映和考核项目实施后是否激发了科普创新活力。
	通过定性分析进行评分，项目完成后激发科普创新活力作用明显，5分；发挥作用一般，3分；无明显作用，0分。

	
	可持续影响
（10分）
	科普知识传播长效化机制
	5
	反映和考核项目实施后是否形成了科普知识传播长效化机制。
	通过定性分析进行评分，项目完成后形成科普知识传播长效化机制，5分；未形成，0分。

	
	
	推进科普传播影响力
	5
	反映和考核项目实施后是否推进了科普传播的影响力。
	通过定性分析进行评分，项目完成后推进科普传播影响力效果明显，5分；效果不够明显，3分；未推进，0分。

	
	服务对象满意度
（14分）
	科普活动受众人员满意度
	7
	考察科普活动受众人员满意程度，用以反映和考核服务对象的满意度。
	根据调查问卷结果进行评分：
满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意；
科普活动受众人员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分。

	
	
	培训学员满意度
	7
	考察参加培训的学员满意度，用以反映和考核服务对象的满意度。
	根据调查问卷结果进行评分：
满意程度分为非常满意、比较满意、一般满意、不满意；
培训学员满意度得分=非常满意占比×7分+比较满意占比×5分+一般满意占比×3分+不满意占比×1分。

	合计：100分





[bookmark: _Toc8969]附件2：绩效评价指标评分表
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目绩效评价指标评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分
	扣分原因

	决策
（15分）
	项目立项
	立项依据充分性
	2
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	3
	3
	

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	2
	

	
	
	绩效指标明确性
	3
	1
	绩效指标存在表述不规范、时效指标时间设置不合理、部分定性指标缺乏衡量标准等问题

	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	1.5
	预算编制不够科学，年中存在调整

	
	
	资金分配合理性
	3
	3
	

	过程
（18分）
	资金管理
	资金到位率
	2
	2
	

	
	
	预算执行率
	3
	2.95
	预算执行率为98.23%

	
	
	资金使用合规性
	4
	4
	

	
	组织实施
	管理制度健全性
	4
	4
	

	
	
	制度执行有效性
	5
	5
	

	产出
（33分）
	产出数量
	科普传播平台打造数量
	3
	3
	

	
	
	科普信息员及干部能力提升培训班次数
	3
	3
	

	
	
	举办自治区自然科学学术年会次数
	3
	3
	

	
	
	主流媒体宣传科协次数
	3
	3
	

	
	产出质量
	内蒙古科普平台正常运行率
	3
	3
	

	
	
	培训成果转化应用率
	3
	3
	

	
	
	主流媒体宣传科协点击率
	3
	3
	

	
	产出时效
	全国科普日系列活动完成时间
	3
	3
	

	
	
	项目完工及时性
	3
	3
	

	
	产出成本
	全国科普日内蒙古主场活动费用
	3
	3
	

	
	
	成本控制有效性
	3
	3
	

	效益
（34分）
	社会效益
	科普活动带动公民科学素质
	5
	5
	

	
	
	激发科普创新活力
	5
	5
	

	
	可持续影响
	科普知识传播长效化机制
	5
	5
	

	
	
	推进科普传播影响力
	5
	5
	

	
	服务对象满意度
	科普活动受众人员满意度
	7
	5.76
	根据问卷结果进行分析

	
	
	培训学员满意度
	7
	6.54
	

	合计
	100
	95.75
	


[bookmark: _Toc6903]
附件3：社会调查问卷
2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目
培训学员满意度调查问卷（一）

尊敬的参与者：
您好！非常感谢您参加本次科普活动。为了不断提升科普活动的质量和效果，我们特开展此次满意度调查，希望您能抽出几分钟时间填写这份问卷。您的反馈对我们非常重要，所有信息仅用于统计分析，请放心填写。
1.您的性别？
A.男
B.女
2.您的年龄？
A.18岁以下
B.18-30岁
C.31-50岁
D.51岁及以上
3.您是通过什么渠道了解到本次科普活动的？
A.社交媒体
B.线下宣传海报
C.朋友推荐
D.其他（请注明）__________
4.您对本次科普活动的主题感兴趣程度如何？
A.非常感兴趣
B.比较感兴趣
C.一般
D.不感兴趣
5.您认为活动内容的丰富程度如何？
A.非常丰富，涵盖了很多方面
B.比较丰富，基本满足需求
C.一般，内容稍显单薄
D.不丰富，感觉很匮乏
6.活动中讲解人员的专业水平和讲解能力您觉得怎么样？
A.专业水平高，讲解清晰易懂
B.专业水平尚可，讲解基本能明白
C.专业水平一般，讲解有些模糊
D.专业水平差，讲解完全听不懂
7.活动的组织安排（如时间、场地、流程等）是否合理？
A.非常合理，很顺畅
B.比较合理，没什么大问题
C.一般，存在一些小瑕疵
D.不合理，严重影响参与体验
8.活动现场的互动环节您觉得怎么样？
A.互动性强，很有趣，参与度高
B.有一定互动，还不错
C.互动较少，感觉参与感不强
D.几乎没有互动，很枯燥
9.您是否通过本次科普活动学到了新的知识或技能？
A.学到了很多，收获很大
B.学到了一些，有一定收获
C.学到的很少，收获不大
D.完全没学到
10.您对本次科普活动的总体满意度是？
A.非常满意
B.满意
C.一般
D.不满意
E.非常不满意
11.您对未来科普活动有什么建议或期望？（可多选）
A.增加活动频次
B.丰富活动形式（如实验演示、实地参观等）
C.邀请更多知名专家
D.针对特定人群开展专题活动
E.其他（请注明）__________


2024年科学普及学术交流科普宣传等经费项目
培训学员满意度调查问卷（二）

尊敬的学员：
您好！非常感谢您参加2024年科普信息员及干部能力提升培训班，为了持续优化培训质量，提升培训效果，我们特开展此次满意度调查。您的宝贵意见对我们至关重要，问卷中的所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
1.您参加了以下哪几次培训班？（可多选）
A.《2024年内蒙古自治区科协系统科普能力提升培训班》
B.《2024年全区旗县科普工作现场会》
C.《2024年全区科协系统干部能力素质提升培训班》
D.《高校科协负责人能力提升专题培训班》
2.您的工作领域是？
A.科协系统
B.旗县科普工作
C.高校科协
D.其他（请注明）__________
3.您认为培训课程内容与您的工作实际需求的契合度如何？
A.非常契合，对工作帮助极大
B.比较契合，能应用到部分工作中
C.一般，契合度不高
D.不契合，几乎用不到
4.培训课程的深度和广度您觉得怎么样？
A.深度和广度都很合适，能充分满足学习需求
B.深度尚可，广度稍欠
C.广度足够，深度不够
D.深度和广度都不足，难以满足学习要求
5.授课教师的专业水平和教学能力您评价如何？
A.专业水平极高，教学能力出色，讲解生动有趣，易于理解
B.专业水平较高，教学能力较好，能把知识讲清楚
C.专业水平一般，教学能力有待提高，讲解有些生硬
D.专业水平较差，教学能力不足，难以有效传达知识
6.培训的组织安排（如时间、场地、设备等）是否合理？
A.非常合理，时间安排恰当，场地舒适，设备齐全
B.比较合理，没有明显问题
C.一般，存在一些小问题，如时间紧张、场地设施小故障等
D.不合理，严重影响培训体验，如时间冲突、场地嘈杂、设备故障多
7.培训过程中的互动交流环节（如小组讨论、案例分析等）效果如何？
A.效果非常好，互动频繁，收获很大
B.效果较好，有一定的互动和收获
C.效果一般，互动较少，收获有限
D.效果很差，几乎没有互动，没有收获
8.通过此次培训，您在科普工作方面的能力提升程度如何？
A.提升非常大，掌握了很多新技能和方法
B.有一定提升，学到了一些实用的知识和技巧
C.提升较小，收获不明显
D.几乎没有提升
9.您对培训资料（如教材、讲义、课件等）的质量评价是？
A.质量非常高，内容丰富、准确，排版清晰
B.质量较高，能满足学习需要
C.质量一般，存在一些小瑕疵，如内容有遗漏、排版不美观等
D.质量较差，难以使用
10.您对这次培训的总体满意度是？
A.非常满意
B.满意
C.一般
D.不满意
E.非常不满意
11.您对未来科普信息员及干部能力提升培训有哪些建议或期望？（可多选）
A.增加实践操作环节
B.邀请更多行业内知名专家授课
C.提供更多个性化的培训内容
D.优化培训时间和地点安排
E.其他（请注明）__________
满意度	
非常满意	比较满意	一般满意	不太满意	0.5843	0.2697	0.0899	0.0561	

满意度	
非常满意	比较满意	一般满意	不太满意	0.838	0.1056	0.0423	0.0142	

